

## REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ZECA PEREIRA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA CENTRO BREJO GRANDE-SE  
CNPJ : 13.110.903/0001-77

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 25% 02/12/2025

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ZECA PEREIRA	100	199.035,23	8,40	16.719,65	10,47	20.835,74	20,35	40.505,28	18,33	36.477,49	29,71	59.141,61
01.01	ADMINISTRAÇÃO	5,14	10.198,16	1,02	2.039,64	1,02	2.039,64	1,02	2.039,64	1,02	2.039,64	0,51	1.019,82
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,03	10.016,03	5,03	10.016,03								
				100,00%									
01.03	SERVIÇOS INICIAIS	4,69	9.327,95	2,34	4.663,98	2,35	4.663,97						
				50,00%		50,00%							
01.04	COBERTURA	6,44	12.824,26							3,22	6.412,15	3,22	6.412,11
										50,00%		50,00%	
01.05	PAVIMENTAÇÃO EM PISO CIMENTÍCIO	14,21	28.264,24			7,10	14.132,13	7,11	14.132,11				
						50,00%		50,00%					
01.06	REVESTIMENTOS	4,67	9.284,83					2,33	4.642,42	2,34	4.642,41		
								50,00%		50,00%			
01.07	ESQUADRIAS	8,15	16.241,64					4,08	8.120,83	2,04	4.060,43	2,03	4.060,38
								50,00%		25,00%		25,00%	
01.08	PINTURA	20,95	41.691,57									10,47	20.845,79
												50,00%	
01.09	HIDRODANITÁRIO	7,67	15.270,40					1,92	3.817,62	1,92	3.817,62	3,83	7.635,16
								25,00%		25,00%		50,00%	
01.10	BANCADA E LOUÇAS	5,73	11.415,86									5,73	11.415,86
												100,00%	
01.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15,57	31.010,39					3,90	7.752,66	7,79	15.505,24	3,88	7.752,49
								25,00%		50,00%		25,00%	
01.12	DIVERSOS	1,75	3.489,90										
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	199.035,23	8,40	16.719,65	10,47	20.835,74	20,35	40.505,28	18,33	36.477,49	29,71	59.141,61
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	199.035,23	8,40	16.719,65	18,87	37.555,39	39,22	78.060,67	57,55	114.538,16	87,26	173.679,77

## REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ZECA PEREIRA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA CENTRO BREJO GRANDE-SE  
CNPJ : 13.110.903/0001-77

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 25% 02/12/2025

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ZECA PEREIRA	100	199.035,23	12,74	25.355,46								
01.01	ADMINISTRAÇÃO	5,14	10.198,16	0,55	1.019,78								
				10,00%									
01.02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,03	10.016,03										
01.03	SERVIÇOS INICIAIS	4,69	9.327,95										
01.04	COBERTURA	6,44	12.824,26										
01.05	PAVIMENTAÇÃO EM PISO CIMENTÍCIO	14,21	28.264,24										
01.06	REVESTIMENTOS	4,67	9.284,83										
01.07	ESQUADRIAS	8,15	16.241,64										
01.08	PINTURA	20,95	41.691,57	10,48	20.845,78								
				50,00%									
01.09	HIDRODANITÁRIO	7,67	15.270,40										
01.10	BANCADA E LOUÇAS	5,73	11.415,86										
01.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15,57	31.010,39										
01.12	DIVERSOS	1,75	3.489,90	1,75	3.489,90								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	199.035,23	12,74	25.355,46								
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	199.035,23	100,00	199.035,23								