

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x33m) NA RUA DA LIBERDADE - MUNICÍPIO PACATUBA/SE	53,72	291.344,19	10,50	30.578,46	19,39	56.488,91	70,11	204.276,82				
01.01	CANTEIRO DE OBRA	8,19	23.790,27	2,78	8.090,18	2,61	7.607,64	2,80	8.092,45				
				34,01%		31,98%		34,01%					
01.02	ESQUADRIAS	3,93	11.445,09	0,44	1.289,12	3,49	10.155,97						
				11,26%		88,74%							
01.03	PINTURA	21,65	63.076,73					21,65	63.076,73				
								100,00%					
01.04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,65	7.723,80	1,33	3.861,90	1,32	3.861,90						
				50,00%		50,00%							
01.05	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,55	7.457,70	1,77	5.144,27	0,78	2.313,43						
				68,98%		31,02%							
01.06	DRENAGEM PLUVIAL	7,02	20.434,88			7,02	20.434,88						
						100,00%							
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	16,11	46.982,57	3,84	11.182,27	2,47	7.198,20	9,80	28.602,10				
				23,80%		15,32%		60,88%					
01.08	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,69	4.916,89			1,69	4.916,89						
						100,00%							
01.09	SERVIÇOS DIVERSOS	36,21	105.516,26	0,35	1.010,72			35,86	104.505,54				
				0,96%				99,04%					
02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	46,28	250.945,25	97,80	245.420,20	0,44	1.105,01	1,76	4.420,04				
02.01	COBERTURA	71,91	180.465,68	71,91	180.465,68								
				100,00%									
02.02	REVESTIMENTOS	25,16	63.119,47	22,95	57.594,42	0,44	1.105,01	1,77	4.420,04				
				91,25%		1,75%		7,00%					
02.03	DIVERSOS	2,93	7.360,10	2,93	7.360,10								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	542.289,44	50,90	275.998,66	10,62	57.593,92	38,48	208.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	542.289,44	50,90	275.998,66	61,52	333.592,58	100,00	542.289,44	100,00	542.289,44	100,00	542.289,44