

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00263

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Construção da Praça	100	213.370,61	22,31	47.592,67	28,55	60.919,10	29,85	63.697,55	19,29	41.161,29		
01.01	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO GOLFO	100	213.370,61	22,31	47.592,67	28,55	60.919,10	29,85	63.697,55	19,29	41.161,29		
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,57	9.673,65	1,13	2.418,42	1,13	2.418,42	1,13	2.418,42	1,18	2.418,39		
01.01.001.001	Equipe Dirigente	4,18	8.842,11	1,04	2.210,53	1,04	2.210,53	1,04	2.210,53	1,06	2.210,52		
01.01.001.002	Manutenção do Canteiro	0,39	831,54	0,10	207,89	0,10	207,89	0,10	207,89	0,09	207,87		
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,05	38.524,85	14,02	29.920,39	0,98	2.085,11	1,06	2.251,66	1,99	4.267,69		
01.01.002.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	3,7	7.896,32	0,93	1.974,08	0,93	1.974,08	0,93	1.974,08	0,91	1.974,08		
01.01.002.002	Tapume com telha metálica. af_03/2024	8,85	18.889,20	8,85	18.889,20								
01.01.002.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,73	3.698,88	1,73	3.698,88								
01.01.002.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	0,26	555,15			0,05	111,03	0,13	277,58	0,08	166,54		
01.01.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	1,15	2.447,33	0,57	1.223,67					0,58	1.223,66		
01.01.002.006	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	0,2	435,27	0,20	435,27								
01.01.002.007	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,31	2.795,88	1,31	2.795,88								
01.01.002.008	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	0,85	1.806,82	0,42	903,41					0,43	903,41		
01.01.003	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA	26,08	55.672,18	4,97	10.598,06	11,28	24.069,51	5,08	10.843,58	4,75	10.161,03		
01.01.003.001	Locação de praças com piquetes de madeira	0,32	688,34	0,32	688,34								
01.01.003.002	Regularização mecanizada de áreas	0,47	1.010,73	0,24	505,37	0,23	505,36						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00263

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.003.003	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	6,19	13.201,90	3,09	6.600,95	3,10	6.600,95						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	15,54	33.162,26			6,22	13.264,90	4,66	9.948,68	4,66	9.948,68		
						40,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30		
01.01.003.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	0,17	369,28	0,09	184,64	0,08	184,64						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	2,45	5.237,52	1,23	2.618,76	1,22	2.618,76						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.007	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	0,1	212,35							0,10	212,35		
										100,00%	1/30		
01.01.003.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e	0,84	1.789,80			0,42	894,90	0,42	894,90				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004	PARQUE INFANTIL	7,11	15.165,73	0,03	57,99	0,36	766,24	6,72	14.341,50				
				0,38%		5,05%		94,57%					
01.01.004.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0,69	1.472,76			0,35	736,38	0,34	736,38				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.002	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	0,03	59,71			0,01	29,86	0,02	29,85				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.003	Colchão de areia	0,66	1.411,71					0,66	1.411,71				
								100,00%	1/30				
01.01.004.004	Brinquedo - Amarelinha	0,03	57,99	0,03	57,99								
				100,00%	1/30								
01.01.004.005	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	1,52	3.252,84					1,52	3.252,84				
								100,00%	1/30				
01.01.004.006	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	1,64	3.491,65					1,64	3.491,65				
								100,00%	1/30				
01.01.004.007	Escorregadeira de madeira nº 11 (padrão emurb)	2,54	5.419,07					2,54	5.419,07				
								100,00%	1/30				
01.01.005	ENTRADA DE ENERGIA	1,29	2.758,32	0,13	280,85			1,16	2.477,47				
				10,18%				89,82%					
01.01.005.001	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	0,13	280,85	0,13	280,85								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	1,16	2.477,47					1,16	2.477,47				
								100,00%	1/30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00263

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.006	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	22,49	48.003,01	2,02	4.316,96	9,79	20.880,62	9,79	20.880,61	0,89	1.924,82		
				8,99%		43,50%		43,50%		4,01%			
01.01.006.001	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	4,74	10.113,10			2,37	5.056,55	2,37	5.056,55				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.006.002	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê	13,03	27.798,45			6,51	13.899,23	6,52	13.899,22				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.006.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,23	495,47	0,06	123,87	0,06	123,87	0,06	123,87	0,05	123,86		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.004	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,05	103,49	0,01	25,87	0,01	25,87	0,01	25,87	0,02	25,88		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.005	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	0,08	169,12	0,08	169,12								
				100,00%	1/30								
01.01.006.006	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	0,08	171,70	0,02	42,93	0,02	42,93	0,02	42,93	0,02	42,91		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.007	Chave contactora para motor até 5A	0,09	194,87	0,02	48,72	0,02	48,72	0,02	48,72	0,03	48,71		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.008	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,25	543,00	0,06	135,75	0,06	135,75	0,06	135,75	0,07	135,75		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	1,22	2.607,60	0,31	651,90	0,31	651,90	0,31	651,90	0,29	651,90		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,07	158,80	0,02	39,70	0,02	39,70	0,02	39,70	0,01	39,70		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.011	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	1,04	2.223,00	1,04	2.223,00								
				100,00%	1/30								
01.01.006.012	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,52	1.101,60	0,13	275,40	0,13	275,40	0,13	275,40	0,13	275,40		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.013	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	0,11	233,73	0,03	58,43	0,03	58,43	0,03	58,43	0,02	58,44		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006.014	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	0,98	2.089,08	0,24	522,27	0,24	522,27	0,24	522,27	0,26	522,27		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.007	PAISAGISMO	9,95	21.244,49			2,44	5.197,68	3,14	6.691,01	4,37	9.355,80		
						24,47%		31,50%		44,03%			
01.01.007.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	5,81	12.400,37			1,45	3.100,09	1,74	3.720,11	2,62	5.580,17		
						25,00%	1/30	30,00%	1/30	45,00%	1/30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.007.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	1,66	3.542,92			0,42	885,73	0,50	1.062,88	0,74	1.594,31		
						25,00%	1/30	30,00%	1/30	45,00%	1/30		
01.01.007.003	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	0,62	1.316,10			0,15	329,03	0,19	394,83	0,28	592,24		
						25,00%	1/30	30,00%	1/30	45,00%	1/30		
01.01.007.004	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	0,21	453,80					0,21	453,80				
								100,00%	1/30				
01.01.007.005	Muda de arbusto, pingo de ouro/ violeteira, h = *10 a 20* cm	1,65	3.531,30			0,41	882,83	0,50	1.059,39	0,74	1.589,08		
						25,00%	1/30	30,00%	1/30	45,00%	1/30		
01.01.008	BANCOS	4,24	9.042,78			2,12	4.521,40	1,06	2.260,70	1,06	2.260,68		
						50,00%		25,00%		25,00%			
01.01.008.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	3,65	7.791,60			1,83	3.895,80	0,91	1.947,90	0,91	1.947,90		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.008.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,08	161,72			0,04	80,86	0,02	40,43	0,02	40,43		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.008.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	0,19	405,54			0,10	202,77	0,05	101,39	0,04	101,38		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.008.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,09	195,61			0,05	97,81	0,02	48,90	0,02	48,90		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.008.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,02	40,75			0,01	20,38		10,19	0,01	10,18		
						50,00%	1/30	25,00%		25,00%	1/30		
01.01.008.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,21	447,56			0,10	223,78	0,05	111,89	0,06	111,89		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.009	CRUZEIRO	0,86	1.841,57					0,26	552,48	0,60	1.289,09		
								30,00%		70,00%			
01.01.009.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -	0,51	1.083,98					0,15	325,19	0,36	758,79		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.01.009.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,03	62,75					0,01	18,83	0,02	43,92		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.01.009.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,14	301,19					0,04	90,36	0,10	210,83		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.01.009.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e	0,18	393,65					0,06	118,10	0,12	275,55		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.01.010	DIVERSOS	1,15	2.452,76			0,46	980,12	0,46	980,12	0,23	492,52		
						39,96%		39,96%		20,08%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00263

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.010.001	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	0,23	492,52							0,23	492,52		
										100,00%	1/30		
01.01.010.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto	0,92	1.960,24			0,46	980,12	0,46	980,12				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.011	SERVIÇOS FINAIS	4,21	8.991,27							4,21	8.991,27		
										100,00%			
01.01.011.001	Marco inaugural PACATUBA - TIPO I - 2017	2,96	6.325,03							2,96	6.325,03		
										100,00%	1/30		
01.01.011.002	Limpeza geral	1,25	2.666,24							1,25	2.666,24		
										100,00%	1/30		
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	213.370,61	22,31	47.592,67	28,55	60.919,10	29,85	63.697,55	19,29	41.161,29		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	213.370,61	22,31	47.592,67	50,86	108.511,77	80,71	172.209,32	100,00	213.370,61		