

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GARARU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 13.112.669/0001-17

Cod. Empreendimento: 00047
BDI: 23,38%

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,78	158.759,90	8,14	12.921,35	9,16	14.555,12						
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GARARU	95,22	3.164.089,87	8,33	263.568,67	8,37	264.834,50						
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	3.322.849,77	8,32	276.490,02	8,42	279.389,62						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	3.322.849,77	91,58	3.043.460,15	100,00	3.322.849,77						