



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	Nº OPERAÇÃO 1100615-24	Nº TransfereGOV 974358	APELIDO EMPREENDIMENTO 50 CASAS LULÃO
---	---------------------------	---------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5																				
F	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	2	3	4	5																				
F	4	SUPERESTRUTURA	1	2	3	4	5	6																			
F	5	PAREDES E PAINEIS		2	3	4	5	6	7	8	9																
F	6	COBERTURA			3	4	5	6	7																		
F	7	REVESTIMENTOS			3	4	5	6	7	8																	
F	8	PINTURA								8	9	10															
F	9	PAVIMENTAÇÕES				3	4	5	6	7																	
F	10	INSTALAÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
F	11	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO									9	10	11	12													
F	12	DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1									10															
F	13	REDE DE ÁGUA E ESGOTO									9																
F	14	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO										10	11														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	6,43%	6,20%	12,03%	12,03%	12,57%	9,78%	9,67%	8,71%	8,87%	5,33%	5,85%	2,52%
	R\$	430.696,86	414.707,28	805.364,17	805.364,17	841.559,77	654.722,04	647.502,92	582.648,20	593.675,64	356.978,22	391.568,56	168.465,61
Acumulado	%	6,43%	12,63%	24,66%	36,70%	49,27%	59,05%	68,72%	77,43%	86,30%	91,63%	97,48%	100,00%
	R\$	430.696,86	845.404,14	1.650.768,31	2.456.132,48	3.297.692,25	3.952.414,29	4.599.917,21	5.182.565,41	5.776.241,05	6.133.219,27	6.524.787,83	6.693.253,44
Administração Local		%	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PROPRIÁ
Local
terça-feira, 19 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: NININBERG NASCIMENTO SALES DE SOUSA
CREA/CAU: 271502714-1
ART/RRT: SE20250451363