



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100	183.978,03	48,84	89.856,04	51,16	94.121,99						
01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	13,43	24.684,45	12,73	23.414,70	0,70	1.269,75						
				94,86%		5,14%							
01.01.001	LOCAÇÃO DE CONTAINER	10,63	19.539,28	10,63	19.539,28								
				100,00%									
01.01.002	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	1,42	2.605,67	1,42	2.605,67								
				100,00%									
01.01.003	PLACA DA OBRA	1,38	2.539,50	0,69	1.269,75	0,69	1.269,75						
				50,00%		50,00%							
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,01	14.719,97	3,91	7.189,23	4,10	7.530,74						
				48,84%		51,16%							
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,23	430,64	0,12	215,32	0,11	215,32						
				50,00%		50,00%							
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,21	22.562,71	12,21	22.562,71								
				100,00%									
01.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	66,12	121.580,26	19,83	36.474,08	46,29	85.106,18						
				30,00%		70,00%							
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	183.978,03	48,84	89.856,04	51,16	94.121,99						
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	183.978,03	48,84	89.856,04	100,00	183.978,03						