



## EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS NO BAIRRO NOVA OLARIA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização**  
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE  
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 07905

18/12/2023

Ref : Outubro/2023-1 Moeda : R\$

| ITEM                   | SERVIÇOS                     | (%)    | VALOR        | 1º MÊS |            | 2º MÊS |            | 3º MÊS |              |     |       |     |       |
|------------------------|------------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|-----|-------|-----|-------|
|                        |                              |        |              | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR        | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01                     | .                            | 100    | 1.310.384,84 | 33,00  | 432.427,00 | 34,00  | 445.530,85 | 33,00  | 432.426,99   |     |       |     |       |
| 01.01                  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | 3,11   | 40.996,11    | 1,03   | 13.528,72  | 1,06   | 13.938,68  | 1,02   | 13.528,71    |     |       |     |       |
|                        |                              |        |              | 33,00% |            | 34,00% |            | 33,00% |              |     |       |     |       |
| 01.02                  | Serviços de Demolição        | 96,26  | 1.261.196,89 | 31,76  | 416.194,97 | 32,72  | 428.806,94 | 31,78  | 416.194,98   |     |       |     |       |
|                        |                              |        |              | 33,00% |            | 34,00% |            | 33,00% |              |     |       |     |       |
| 01.03                  | Mobilização e desmobilização | 0,63   | 8.191,84     | 0,21   | 2.703,31   | 0,21   | 2.785,23   | 0,21   | 2.703,30     |     |       |     |       |
|                        |                              |        |              | 33,00% |            | 34,00% |            | 33,00% |              |     |       |     |       |
| TOTAL SIMPLES ==>>>>   |                              | 100,00 | 1.310.384,84 | 33,00  | 432.427,00 | 34,00  | 445.530,85 | 33,00  | 432.426,99   |     |       |     |       |
| TOTAL ACUMULADO ==>>>> |                              | 100,00 | 1.310.384,84 | 33,00  | 432.427,00 | 67,00  | 877.957,85 | 100,00 | 1.310.384,84 |     |       |     |       |