

**EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização**

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Novembro/2023 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA SALA DE CINEMA	100	323.680,53	16,36	52.957,20	30,92	100.076,07	32,75	106.013,49	19,97	64.633,77		
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,75	24.899,32	1,26	4.073,53	2,38	7.698,87	2,52	8.154,53	1,59	4.972,39		
				16,36%		30,92%		32,75%		19,97%			
01.02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	5,79	18.753,96	5,79	18.753,96								
				100,00%									
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,13	434,72	0,07	217,36					0,06	217,36		
				50,00%						50,00%			
01.04	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	6,63	21.477,30	6,63	21.477,30								
				100,00%									
01.05	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	2,58	8.435,05	2,58	8.435,05								
				100,00%									
01.06	ELEVAÇÃO	25,92	83.927,88			12,96	41.963,95	12,96	41.963,93				
						50,00%		50,00%					
01.07	COBERTURA	3,73	12.070,00			1,86	6.035,00	1,87	6.035,00				
						50,00%		50,00%					
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,23	13.704,51			1,27	4.111,35	2,96	9.593,16				
						30,00%		70,00%					
01.09	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,64	2.087,80							0,64	2.087,80		
										100,00%			
01.10	ESQUADRIA	4,38	14.165,92							4,38	14.165,92		
										100,00%			
01.11	REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO	2,01	6.524,41			1,01	3.262,21	1,00	3.262,20				
						50,00%		50,00%					
01.12	PAVIMENTÇÃO	22,87	74.009,36			11,43	37.004,69	11,44	37.004,67				
						50,00%		50,00%					
01.13	PINTURAS E TRATAMENTOS	1,15	3.726,32							1,15	3.726,32		
										100,00%			
01.14	DIVERSOS	12,19	39.463,98							12,19	39.463,98		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	323.680,53	16,36	52.957,20	30,92	100.076,07	32,75	106.013,49	19,97	64.633,77		
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	323.680,53	16,36	52.957,20	47,28	153.033,27	80,03	259.046,76	100,00	323.680,53		