

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,31	250.072,17	25,70	64.260,59	17,45	43.633,75	6,69	16.720,29				
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	99,14	247.918,97	25,70	64.260,59	17,45	43.633,75	6,26	15.643,69				
				25,92%		17,60%		6,31%					
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,86	2.153,20					0,43	1.076,60				
								50,00%					
02	PRAÇA	89,69	2.175.980,20	26,16	569.321,86	17,92	389.950,63	6,21	135.184,87				
02.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO	0,41	8.511,99										
02.02	CANTEIRO DE OBRA	5,96	129.879,08										
02.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10,26	223.159,36										
02.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,2	134.635,86										
02.05	PAVIMENTAÇÃO	27,5	598.524,10	8,25	179.557,16								
				30,00%									
02.06	QUADRA DESCOBERTA	8,53	185.852,43	4,27	92.926,23	4,26	92.926,20						
				50,00%		50,00%							
02.07	APARELHO DE GINÁSTICA	1,56	33.771,64			0,78	16.885,83	0,78	16.885,81				
						50,00%		50,00%					
02.08	PET PLACE	3,48	75.515,34	1,03	22.461,70	2,42	52.410,64						
				29,74%		69,41%							
02.09	PARQUE INFANTIL	6,45	140.385,66	1,94	42.115,70	4,51	98.269,96						
				30,00%		70,00%							
02.10	PERGOLADOS MODELOS 01	4,39	95.610,68	3,07	66.927,48								
				70,00%									
02.11	PERGOLADO MODELO 02	4,31	93.799,89	3,02	65.659,93								
				70,00%									
02.12	PAISAGISMO	3,99	87.147,90	1,20	26.144,37	1,20	26.144,37	1,59	34.859,16				
				30,00%		30,00%		40,00%					
02.13	JARDIM E CAMINHO SENSORIAL	1,98	43.337,96	1,00	21.668,99	0,98	21.668,97						
				50,00%		50,00%							

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.14	ILUMINAÇÃO EXTERNA	10,15	221.159,64	1,02	22.115,94	2,54	55.289,94	2,51	55.290,00				
				10,00%		25,00%		25,00%					
02.15	DIVERSOS	2,95	63.947,81	0,88	19.184,33	0,88	19.184,33	1,19	25.579,15				
				30,00%		30,00%		40,00%					
02.16	FRETE DOS MATERIAIS	1,88	40.740,86	0,49	10.560,03	0,33	7.170,39	0,12	2.570,75				
				25,92%		17,60%		6,31%					
02.16.001	FRETE DOS MATERIAIS PEDREGULHOSOS	1,12	24.247,62	0,29	6.284,98	0,20	4.267,58	0,07	1.530,03				
				25,92%		17,60%		6,31%					
02.16.002	FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS	0,76	16.493,24	0,20	4.275,05	0,13	2.902,81	0,06	1.040,72				
				25,92%		17,60%		6,31%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	2.426.052,37	26,12	633.582,45	17,87	433.584,38	6,26	151.905,16				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	2.426.052,37	75,87	1.840.562,83	93,74	2.274.147,21	100,00	2.426.052,37				