



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS	100	1.162.903,62	11,16	129.773,14	9,52	110.728,29	7,72	89.732,40	7,20	83.743,56	8,55	99.447,24
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,83	90.541,25	0,86	10.041,03	0,74	8.583,31	0,60	6.962,62	0,56	6.500,86	0,66	7.650,74
				11,09%		9,48%		7,69%		7,18%		8,45%	
01.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	3,53	40.985,77										
01.03	PROJETOS	1,86	21.386,46										
01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1	1.172,80										
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,33	15.535,70										
01.05.001	LIMPEZA DO TERRENO	0,83	9.602,33										
01.05.002	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,5	5.933,37										
01.06	ESTRUTURAL	22,56	262.100,34										
01.06.001	INFRAESTRUTURA	11,39	132.193,71										
01.06.001.001	SAPATAS E ARRANQUES	4,88	56.710,51										
01.06.001.002	VIGAS BALDRAMES	6,51	75.483,20										
01.06.002	SUPERESTRUTURA	11,17	129.906,63										
01.06.002.001	CONCRETO ARMADO - PILARES	2,38	27.700,07										
01.06.002.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS	2,65	30.827,30										
01.06.002.003	CONCRETO ARMADO - LAJES	6,14	71.379,26										
01.07	ELEVAÇÃO	3,85	44.770,15	1,16	13.431,05								
				30,00%									



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08	COBERTURA	5,76	67.034,52	2,31	26.813,81	1,72	20.110,36						
				40,00%		30,00%							
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,02	70.706,48	1,82	21.211,90	1,82	21.211,90	1,16	14.141,34				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.09.001	RELAÇÃO DE CABOS	2,61	30.432,03	0,79	9.129,60	0,79	9.129,60	0,51	6.086,42				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.09.002	ELETRODUTOS	0,48	5.666,39	0,15	1.699,91	0,15	1.699,91	0,08	1.133,29				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.09.003	DISJUNTORES E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,36	4.239,61	0,11	1.271,88	0,11	1.271,88	0,07	847,93				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.09.004	TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS	1,13	13.230,14	0,34	3.969,03	0,34	3.969,03	0,22	2.646,04				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.09.005	ILUMINAÇÃO	1,13	13.189,57	0,34	3.956,86	0,34	3.956,86	0,22	2.637,93				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.09.006	BARRAMENTO E PROTEÇÃO	0,2	2.397,05	0,06	719,11	0,06	719,11	0,04	479,41				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.09.007	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,11	1.551,69	0,04	465,51	0,04	465,51		310,32				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,7	8.116,11	0,21	2.434,84	0,21	2.434,84	0,14	1.623,21				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.10.001	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,38	4.208,20	0,11	1.262,48	0,11	1.262,48	0,09	841,61				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.10.002	CONEXÕES	0,13	1.707,83	0,04	512,34	0,04	512,34	0,02	341,57				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.10.003	TUBOS	0,19	2.200,08	0,06	660,02	0,06	660,02	0,03	440,03				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,93	10.796,99	0,19	2.159,40	0,19	2.159,40	0,19	2.159,40	0,17	2.159,39		
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%			
01.11.001	EQUIPAMENTOS	0,5	5.746,86	0,10	1.149,37	0,10	1.149,37	0,10	1.149,37	0,10	1.149,38		
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%			
01.11.002	CONEXÕES	0,11	1.233,90	0,02	246,79	0,02	246,79	0,02	246,79	0,03	246,74		
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%			
01.11.003	TUBOS	0,32	3.816,23	0,07	763,24	0,07	763,24	0,07	763,24	0,04	763,27		
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%			

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizaçã
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,15	13.759,88			0,24	2.751,99	0,35	4.127,95	0,56	6.879,94		
						20,00%		30,00%		50,00%			
01.12.001	ELETRODUTOS, CONEXÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS	0,79	9.404,34			0,16	1.880,87	0,24	2.821,29	0,39	4.702,18		
						20,00%		30,00%		50,00%			
01.12.002	CABOS	0,25	2.943,08			0,05	588,62	0,08	882,92	0,12	1.471,54		
						20,00%		30,00%		50,00%			
01.12.003	TOMADAS E EQUIPAMENTOS	0,11	1.412,46			0,02	282,50	0,04	423,74	0,05	706,22		
						20,00%		30,00%		50,00%			
01.13	DRENAGEM	0,7	8.120,97					0,35	4.060,49	0,21	2.436,29	0,14	1.624,19
								50,00%		30,00%		20,00%	
01.13.001	TUBOS	0,2	2.301,69					0,10	1.150,85	0,06	690,50	0,04	460,34
								50,00%		30,00%		20,00%	
01.13.002	CONEXÕES	0,03	311,64					0,01	155,82	0,01	93,50	0,01	62,32
								50,00%		30,00%		20,00%	
01.13.003	CAIXAS	0,47	5.507,64					0,24	2.753,82	0,14	1.652,29	0,09	1.101,53
								50,00%		30,00%		20,00%	
01.14	REVESTIMENTO	13,34	155.143,07	2,67	31.028,63	2,67	31.028,63	2,67	31.028,63	2,66	31.028,55		
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%			
01.15	PAVIMENTAÇÃO	5,48	63.735,39	1,83	21.242,99	1,83	21.242,99	1,82	21.249,41				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.16	ESQUADRIAS	6,55	76.060,02							2,62	30.423,99	1,96	22.817,98
										40,00%		30,00%	
01.16.001	PERGOLADO	0,25	2.953,24							0,10	1.181,29	0,08	885,97
										40,00%		30,00%	
01.16.002	PORTAS DE MADEIRA	1,44	16.661,20							0,57	6.664,47	0,43	4.998,34
										40,00%		30,00%	
01.16.003	PORTAS DE ALUMÍNIO	0,56	6.485,18							0,22	2.594,07	0,17	1.945,55
										40,00%		30,00%	
01.16.004	PORTÕES	0,58	6.668,59							0,23	2.667,44	0,17	2.000,58
										40,00%		30,00%	
01.16.005	JANELAS	2,65	30.820,30							1,06	12.328,12	0,80	9.246,09
										40,00%		30,00%	
01.16.006	GRADIS	1,07	12.471,51							0,43	4.988,60	0,32	3.741,45
										40,00%		30,00%	

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17	PINTURAS E ACABAMENTOS	7,14	83.012,11									3,57	41.506,07
												50,00%	
01.18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	3,85	44.913,88									1,54	17.965,56
												40,00%	
01.19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,16	1.954,25										
01.19.001	EXTINTORES	0,12	1.394,30										
01.19.002	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,03	436,53										
01.19.003	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,01	123,42										
01.20	CLIMATIZAÇÃO	4,09	47.447,58					0,29	3.401,99	0,29	3.401,99	0,59	6.808,74
								7,17%		7,17%		14,35%	
01.21	PAISAGISMO	0,95	11.083,03										
01.22	DIVERSOS	1,02	11.817,29										
01.23	FRETE DOS MATERIAIS	1,1	12.709,58	0,12	1.409,49	0,10	1.204,87	0,08	977,36	0,08	912,55	0,09	1.073,96
				11,09%		9,48%		7,69%		7,18%		8,45%	
01.23.001	FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS	0,7	8.091,35	0,08	897,33	0,07	767,06	0,05	622,22	0,05	580,96	0,06	683,72
				11,09%		9,48%		7,69%		7,18%		8,45%	
01.23.002	FRETE DOS MATERIAIS BRITADOS	0,4	4.618,23	0,04	512,16	0,04	437,81	0,03	355,14	0,03	331,59	0,03	390,24
				11,09%		9,48%		7,69%		7,18%		8,45%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.162.903,62	11,16	129.773,14	9,52	110.728,29	7,72	89.732,40	7,20	83.743,56	8,55	99.447,24
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.162.903,62	52,82	614.135,20	62,34	724.863,49	70,06	814.595,89	77,26	898.339,45	85,81	997.786,69