



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	10,4	32.390,99	32,90	10.655,13	34,47	11.166,55	32,63	10.569,31				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70,22	22.751,77	14,08	4.561,73	29,09	9.421,51	27,05	8.768,53				
				20,05%		41,41%		38,54%					
01.02	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO	17,33	5.612,88	11,30	3.658,86	3,02	976,86	3,01	977,16				
				65,19%		17,40%		17,41%					
01.03	PROJETOS COMPLEMENTARES	6,03	1.953,92	6,03	1.953,92								
				100,00%									
01.04	FRETE DE MATERIAIS	5,75	1.855,06	1,15	371,94	2,37	768,18	2,23	714,94				
				20,05%		41,41%		38,54%					
01.05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,67	217,36	0,34	108,68			0,33	108,68				
				50,00%				50,00%					
02	REFORMA DO PRÉDIO	89,6	279.070,84	18,55	51.774,22	42,22	117.813,24	39,23	109.483,38				
02.01	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	4,37	12.052,22	4,37	12.052,22								
				100,00%									
02.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5,29	14.754,20	1,61	4.483,46	3,68	10.270,74						
				30,39%		69,61%							
02.03	COBERTURA	15,14	42.260,70	4,95	13.827,37	4,85	13.530,16	5,34	14.903,17				
				32,72%		32,02%		35,26%					
02.04	ESQUADRIAS	10,65	29.733,71	0,28	790,44	7,25	20.244,21	3,12	8.699,06				
				2,66%		68,09%		29,25%					
02.05	REVESTIMENTO	20,4	56.959,03	1,92	5.366,35	12,05	33.634,87	6,43	17.957,81				
				9,42%		59,05%		31,53%					
02.06	PINTURA	14,48	40.433,96			5,80	16.173,59	8,68	24.260,37				
						40,00%		60,00%					
02.07	INSTALAÇÕES	18,39	51.371,92	3,68	10.274,41	7,36	20.548,77	7,35	20.548,74				
				20,00%		40,00%		40,00%					
02.08	LOUÇAS E METAIS	4,3	11.997,55					4,30	11.997,55				
								100,00%					
02.09	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	4,07	11.369,65			1,22	3.410,90	2,85	7.958,75				
						30,00%		70,00%					
02.10	DIVERSOS	2,91	8.137,90	1,78	4.979,97			1,13	3.157,93				
				61,19%				38,81%					



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO, B. JOSÉ
CONRADO DE ARAÚJO, ARACAJU/SE - REV 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08171

Ref : Novembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	311.461,83	20,04	62.429,35	41,41	128.979,79	38,55	120.052,69				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	311.461,83	20,04	62.429,35	61,45	191.409,14	100,00	311.461,83				