

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	IMPLANTAÇÃO	100	119.285,53	41,27	49.225,90	58,73	70.059,63						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,15	8.562,95	2,96	3.533,93	4,19	5.029,02						
				41,27%		58,73%							
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,09	108,68	0,05	54,34	0,04	54,34						
				50,00%		50,00%							
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,96	13.063,85	8,70	10.377,21	2,26	2.686,64						
				79,43%		20,57%							
01.04	REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO	0,54	641,78	0,54	641,78								
				100,00%									
01.05	FECHAMENTO DA AREA	21,62	25.783,93	10,81	12.891,98	10,81	12.891,95						
				50,00%		50,00%							
01.06	WC ADAPTADO	7,15	8.512,50	2,41	2.870,85	4,74	5.641,65						
				33,73%		66,27%							
01.07	COBERTURA	6,29	7.504,80	1,26	1.500,96	5,03	6.003,84						
				20,00%		80,00%							
01.08	INSTALAÇÕES	19,58	23.383,10	5,26	6.270,13	14,32	17.112,97						
				26,81%		73,19%							
01.09	PAVIMENTAÇÃO	10,37	12.356,22	8,29	9.884,96	2,08	2.471,26						
				80,00%		20,00%							
01.10	DIVERSOS	8,43	10.051,89			8,43	10.051,89						
						100,00%							
01.11	FRETE DE MATERIAIS	2,45	2.907,11	1,01	1.199,76	1,44	1.707,35						
				41,27%		58,73%							
01.12	CLIMATIZAÇÃO	5,37	6.408,72			5,37	6.408,72						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	119.285,53	41,27	49.225,90	58,73	70.059,63						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	119.285,53	41,27	49.225,90	100,00	119.285,53						