

AMPLIAÇÃO DO CÔLEGIO MUNICIPAL LEANDRO MACIEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PC SANTOS SOBRINHO CENTRO SÃO FRANCISCO-SE

CNPJ : 13.118.435/0001-87

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	AMPLIAÇÃO DO CÔLEGIO MUNICIPAL LEANDRO MACIEL	100	114.617,37	24,50	28.080,88	43,84	50.246,69	31,66	36.289,80				
01.01	SERVIÇO PRELIMNARES	1,18	1.411,37	1,18	1.411,37								
				100,00%									
01.02	ESTRUTURA E PAREDES	25,48	29.186,83	12,73	14.593,43	12,75	14.593,40						
				50,00%		50,00%							
01.03	INFRAESTRUTURA	7,14	8.176,39	3,57	4.088,21	3,57	4.088,18						
				50,00%		50,00%							
01.04	PAVIMENTAÇÃO	6,77	7.756,28	1,35	1.551,25	2,03	2.326,88	3,39	3.878,15				
				20,00%		30,00%		50,00%					
01.05	COBERTURA E FORRO	12,22	14.003,49			6,11	7.001,75	6,11	7.001,74				
						50,00%		50,00%					
01.06	PINTURA	0,85	972,89					0,85	972,89				
								100,00%					
01.07	DIVERSOS	11,56	13.251,63			5,78	6.625,82	5,78	6.625,81				
						50,00%		50,00%					
01.08	ELETRICA	6,31	7.217,93	0,63	721,80	3,78	4.330,76	1,90	2.165,37				
				10,00%		60,00%		30,00%					
01.09	ESQUADRIAS	11,54	13.229,17			3,46	3.968,75	8,08	9.260,42				
						30,00%		70,00%					
01.10	AGUA FRIA E ESGOTO	9,99	11.429,61	4,99	5.714,82	5,00	5.714,79						
				50,00%		50,00%							
01.11	BANCADA LOUÇAS E METAIS	6,96	7.981,78			1,39	1.596,36	5,57	6.385,42				
						20,00%		80,00%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	114.617,37	24,50	28.080,88	43,84	50.246,69	31,66	36.289,80				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	114.617,37	24,50	28.080,88	68,34	78.327,57	100,00	114.617,37				