

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO. Nº246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

Cod. Empreendimento: 00176
BDI: 26,24%

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE	100	489.045,47	33,53	163.954,29	17,38	84.972,14	21,29	104.124,09	10,20	49.888,39	17,60	86.106,56
01.01	CANTEIRO DE OBRA	1,62	7.908,22	0,19	945,85	0,71	3.467,91	0,19	945,85	0,14	707,97	0,39	1.840,64
				11,96%		43,85%		11,96%		8,95%		23,28%	
01.02	TRAVESSA SÃO JOÃO	16,93	82.808,61									16,93	82.808,61
												100,00%	
01.03	COMPLEMENTO DA TRAVESSA LAGOA	13,09	64.031,57					3,27	16.007,90	9,82	48.023,67		
								25,00%		75,00%			
01.04	RUA MARIA LAUDELINA VIEIRA ARAÚJO	66,67	326.016,86	33,33	163.008,44	16,67	81.504,23	16,67	81.504,19				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.05	SERVIÇOS FINAIS	1,69	8.280,21					1,16	5.666,15	0,24	1.156,75	0,29	1.457,31
								68,43%		13,97%		17,60%	
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	489.045,47	33,53	163.954,29	17,38	84.972,14	21,29	104.124,09	10,20	49.888,39	17,60	86.106,56
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	489.045,47	33,53	163.954,29	50,91	248.926,43	72,20	353.050,52	82,40	402.938,91	100,00	489.045,47