

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO NASCENÇA - SÃO FRANCISCO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
PRAÇA SANTOS SOBRINHO. Nº246 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

Cod. Empreendimento: 00095

BDI: 23,9%

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO NASCENÇA - SÃO FRANCISCO/SE	100	382.711,88	13,56	51.905,93	18,55	71.004,16	34,45	131.844,92	33,44	127.956,87		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,84	18.512,48	1,21	4.628,12	1,21	4.628,12	1,21	4.628,12	1,21	4.628,12		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	CANTEIRO DE OBRA	0,24	929,25	0,24	929,25								
				100,00%									
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,96	7.520,40	1,96	7.520,40								
				100,00%									
01.04	MURETA E ALAMBRADO	17,17	65.676,54	3,48	13.319,21			6,01	23.006,49	7,68	29.350,84		
				20,28%				35,03%		44,69%			
01.05	PISO DE QUADRA E PASSEIO FRONTAL	47,99	183.649,83	6,67	25.508,95	12,30	47.069,45	10,92	41.798,71	18,10	69.272,72		
				13,89%		25,63%		22,76%		37,72%			
01.06	BANCO EM CONCRETO	7,31	27.998,86					4,69	17.958,46	2,62	10.040,40		
								64,14%		35,86%			
01.07	ELÉTRICA	5,54	21.185,76			5,04	19.306,59			0,50	1.879,17		
						91,13%				8,87%			
01.08	ARQUIBANCADA	8,89	34.038,55					8,89	34.038,55				
								100,00%					
01.09	EQUIPAMENTOS URBANOS	6,06	23.200,21					2,72	10.414,59	3,34	12.785,62		
								44,89%		55,11%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	382.711,88	13,56	51.905,93	18,55	71.004,16	34,45	131.844,92	33,44	127.956,87		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	382.711,88	13,56	51.905,93	32,11	122.910,09	66,56	254.755,01	100,00	382.711,88		