



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

**MATRIZ DE RISCO**

**Contratação de profissionais do setor artístico.**

A Matriz de Risco é composta de:

1. Descrição da fase prevista para contratação.
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

| IDENTIFICAÇÃO      |                                                                          |                                                                                           |                                                     | AVALIAÇÃO <sup>5</sup> |         |                                      | TRATAMENTO AO RISCO                                                                                                                                            |                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fase <sup>1</sup>  | Evento de Risco <sup>2</sup>                                             | Causas <sup>3</sup>                                                                       | Consequências <sup>4</sup>                          | Probabilidade          | Impacto | Nível de Risco<br>P x I <sup>6</sup> | Resposta <sup>7</sup>                                                                                                                                          | Responsável <sup>8</sup>    |
| Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato do credenciamento | Má-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração          | Contratação de apresentação artística indevidamente | 1                      | 2       | 2                                    | Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais | Contratado/<br>Gestão       |
| Gestão do Contrato | Apresentação de Profissional Artístico diverso do pretendido             | Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na prestação do serviço | Prestação de serviços de provável baixa qualidade   | 3                      | 3       | 9                                    | Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo                                                                                  | Contratado/<br>Fiscalização |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

|                    |                                                                                                  |                                                    |                                   |   |   |    |                                                                                                             |                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gestão do Contrato | Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como carga horária a menor | Displicência da Contratada e falha na fiscalização | Risco de não realização do evento | 5 | 4 | 20 | Notificação da contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de P.A.P., em caso de frustrado. | Contratado/ Fiscalização |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| ESCALA DE PROBABILIDADE |                                                                                               |       | ESCALA DE IMPACTO |                                                                              |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DESCRIPTOR              | DESCRIÇÃO                                                                                     | NÍVEL | DESCRIPTOR        | DESCRIÇÃO                                                                    | NÍVEL |
| Muito Baixa             | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência                                            | 1     | Muito Baixa       | Impacto insignificante nos objetivos                                         | 1     |
| Baixa                   | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência                 | 2     | Baixa             | Impacto mínimo nos objetivos                                                 | 2     |
| Média                   | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | 3     | Média             | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação              | 3     |
| Alta                    | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido                                | 4     | Alta              | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação | 4     |
| Muito Alta              | Evento repetitivo e constante                                                                 | 5     | Muito Alta        | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação               | 5     |

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

| NÍVEL DE RISCO |       |
|----------------|-------|
| 1 – 2          | Baixo |
| 3 – 6          | Médio |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

|         |         |
|---------|---------|
| 8 – 12  | Elevado |
| 15 – 25 | Extremo |

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

**Observações:**

- A Matriz de Risco deve ser atualizada periodicamente, de acordo com as alterações que possam ocorrer durante a execução contratual.
- É fundamental analisar os riscos e adotar medidas preventivas para aumentar as chances de sucesso na contratação e na execução dos serviços, garantindo uma gestão eficiente, transparente e em conformidade com a legislação.

**Referência legal:**

✓ Art. 92, inc. IX, da Lei nº 14.133/2021.

Tobias Barreto/SE, em 04 de abril de 2025.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para conhecimento e para a fiscalização da contratação e demais providências cabíveis.

CHRISTIAN PAIXÃO OLIVEIRA ALVES  
Equipe de Planejamento

