

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - SN CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reurbanização da Praça Fernando Henrique Alves de Oliveira	100	623.861,12	17,56	109.529,26	13,57	84.666,41	21,08	131.479,74	13,89	86.636,60	14,79	92.289,78
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	3,56	22.222,92	3,56	22.222,92								
				100,00%									
01.02	DEMOLIÇÃO	4,73	29.527,93	4,73	29.527,93								
				100,00%									
01.03	PAVIMENTAÇÃO	45,24	282.221,31	9,05	56.444,26	13,57	84.666,41	18,10	112.888,53	4,52	28.222,11		
				20,00%		30,00%		40,00%		10,00%			
01.04	MOBILIÁRIOS URBANOS	4,24	26.456,30	0,18	1.130,40								
				4,27%									
01.05	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	5,9	36.889,14										
01.06	PARQUE INFANTIL	7,18	44.752,36										
01.07	PAISAGISMO	6,54	40.800,83									6,54	40.800,83
												100,00%	
01.08	INSTALAÇÕES ELETRICAS	17,44	108.816,60					2,98	18.591,21	9,36	58.414,49	5,10	31.810,90
								17,08%		53,68%		29,24%	
01.09	PERGOLADO	3,16	19.678,05									3,16	19.678,05
												100,00%	
01.10	SERVIÇOS FINAIS	2,01	12.495,68	0,03	203,75								
				1,63%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	623.861,12	17,56	109.529,26	13,57	84.666,41	21,08	131.479,74	13,89	86.636,60	14,79	92.289,78
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	623.861,12	17,56	109.529,26	31,13	194.195,67	52,21	325.675,41	66,10	412.312,01	80,89	504.601,79