

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
RUA COELHO E CAMPOS Nº 1201 CENTRO CAPELA-SE  
CNPJ : 13.119.961/0001-61

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PRAÇA	100	83.900,26	30,71	25.769,92	69,29	58.130,34						
01.01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA EM CAPELA/SE	100	83.900,26	30,71	25.769,92	69,29	58.130,34						
				30,71%		69,29%							
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,98	5.892,31	3,51	2.946,16	3,47	2.946,15						
				50,00%		50,00%							
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,57	6.335,84	7,57	6.335,84								
				100,00%									
01.01.003	INFRAESTRUTURA	39,31	32.975,77	19,65	16.487,92	19,66	16.487,85						
				50,00%		50,00%							
01.01.004	EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS	28,8	24.158,31			28,80	24.158,31						
						100,00%							
01.01.005	PAISAGISMO	3,48	2.910,29			3,48	2.910,29						
						100,00%							
01.01.006	SERVIÇOS FINAIS	13,86	11.627,74			13,86	11.627,74						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	83.900,26	30,71	25.769,92	69,29	58.130,34						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	83.900,26	30,71	25.769,92	00,00	83.900,26						