

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSO E PRAÇAS EM NOSSA SENHORA DO  
SOCORRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00975

BDI: 22,47%

Ref : Novembro/2025 Moeda : R\$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO**

Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do

Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,91	747.535,83	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	747.535,83	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74	8,33	62.269,74
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02	MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	40,11	4.341.348,65	24,35	1.057.255,04	6,87	298.423,70	6,87	298.423,70	6,87	298.423,70	6,87	298.423,70
02.01	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	6,85	295.811,11	1,39	60.414,06	0,49	21.390,36	0,49	21.390,36	0,49	21.390,36	0,49	21.390,36
				20,42%		7,23%		7,23%		7,23%		7,23%	
02.02	ELEVAÇÃO	12,48	541.169,10	3,78	164.213,72	0,79	34.253,72	0,79	34.253,72	0,79	34.253,72	0,79	34.253,72
				30,34%		6,33%		6,33%		6,33%		6,33%	
02.03	COBERTURA	19,22	834.396,35	2,77	120.065,51	1,50	64.910,81	1,50	64.910,81	1,50	64.910,81	1,50	64.910,81
				14,39%		7,78%		7,78%		7,78%		7,78%	
02.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,03	304.834,57	2,02	87.657,93	0,45	19.734,73	0,45	19.734,73	0,45	19.734,73	0,45	19.734,73
				28,76%		6,47%		6,47%		6,47%		6,47%	
02.05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,69	31.087,37	0,07	3.092,80	0,06	2.543,86	0,06	2.543,86	0,06	2.543,86	0,06	2.543,86
				9,95%		8,18%		8,18%		8,18%		8,18%	
02.06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,75	32.475,55	0,06	2.705,22	0,06	2.705,22	0,06	2.705,22	0,06	2.705,22	0,06	2.705,22
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.07	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,97	42.260,10	0,08	3.520,27	0,08	3.520,27	0,08	3.520,27	0,08	3.520,27	0,08	3.520,27
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.08	ESQUADRIAS	17,31	751.726,83	6,11	265.293,87	1,02	44.201,87	1,02	44.201,87	1,02	44.201,87	1,02	44.201,87
				35,29%		5,88%		5,88%		5,88%		5,88%	
02.09	LOUÇAS E METAIS	1,83	79.718,43	0,16	6.960,13	0,15	6.611,53	0,15	6.611,53	0,15	6.611,53	0,15	6.611,53
				8,73%		8,29%		8,29%		8,29%		8,29%	
02.10	REVESTIMENTO	3,62	157.158,10	0,30	13.091,27	0,30	13.091,27	0,30	13.091,27	0,30	13.091,27	0,30	13.091,27
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.11	PAVIMENTAÇÃO	6,38	277.370,18	3,29	142.866,22	0,28	12.222,30	0,28	12.222,30	0,28	12.222,30	0,28	12.222,30
				51,51%		4,41%		4,41%		4,41%		4,41%	
02.12	PINTURA	20,87	906.341,70	3,99	173.373,42	1,53	66.604,42	1,53	66.604,42	1,53	66.604,42	1,53	66.604,42
				19,13%		7,35%		7,35%		7,35%		7,35%	
02.13	DIVERSOS	2	86.999,26	0,32	14.000,62	0,15	6.633,34	0,15	6.633,34	0,15	6.633,34	0,15	6.633,34
				16,09%		7,62%		7,62%		7,62%		7,62%	
03	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	52,98	5.733.679,79	9,01	516.452,54	8,27	474.086,44	8,27	474.086,44	8,27	474.086,44	8,27	474.086,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D

Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do

Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.01	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	6,46	368.763,70	0,54	30.718,01	0,54	30.718,01	0,54	30.718,01	0,54	30.718,01	0,54	30.718,01
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.02	PAVIMENTAÇÃO	14,8	848.291,30	1,23	70.662,66	1,23	70.662,66	1,23	70.662,66	1,23	70.662,66	1,23	70.662,66
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.03	ACESSIBILIDADE	2,38	136.119,10	0,20	11.338,73	0,20	11.338,73	0,20	11.338,73	0,20	11.338,73	0,20	11.338,73
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.04	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA/REVESTIMENTOS	1,3	73.718,00	0,11	6.140,71	0,11	6.140,71	0,11	6.140,71	0,11	6.140,71	0,11	6.140,71
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,05	61.043,24	0,09	5.084,91	0,09	5.084,91	0,09	5.084,91	0,09	5.084,91	0,09	5.084,91
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.06	PINTURA	6,02	345.587,20	0,50	28.787,43	0,50	28.787,43	0,50	28.787,43	0,50	28.787,43	0,50	28.787,43
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.07	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,44	1.001.042,65	1,45	83.386,85	1,45	83.386,85	1,45	83.386,85	1,45	83.386,85	1,45	83.386,85
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.08	PERGOLADOS	0,16	8.651,20	0,01	720,64	0,01	720,64	0,01	720,64	0,01	720,64	0,01	720,64
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.09	PAISAGISMO	5,16	296.626,25	0,67	38.607,99	0,41	23.445,99	0,41	23.445,99	0,41	23.445,99	0,41	23.445,99
				13,02%		7,90%		7,90%		7,90%		7,90%	
03.10	ALAMBRADOS/TELAS	44,82	2.570.067,55	3,79	217.235,01	3,73	213.800,51	3,73	213.800,51	3,73	213.800,51	3,73	213.800,51
				8,45%		8,32%		8,32%		8,32%		8,32%	
03.11	DIVERSOS	0,41	23.769,60	0,41	23.769,60								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	10.822.564,27	15,12	1.635.977,32	7,71	834.779,88	7,71	834.779,88	7,71	834.779,88
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	10.822.564,27	15,12	1.635.977,32	22,83	2.470.757,20	30,54	3.305.537,08	38,25	4.140.316,96