

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM NOSSA
SENHORA DO SOCORRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00972

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Ref : Novembro/2025 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,7	436.013,32	8,34	36.363,51	8,34	36.363,51						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	436.013,32	8,34	36.363,51	8,34	36.363,51						
				8,34%		8,34%							
02	MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	92,3	5.228.611,10	8,04	420.490,40	8,07	420.489,94						
02.01	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	3,05	158.604,82	0,23	12.139,79	0,27	12.139,53						
				7,65%		7,70%							
02.02	ELEVAÇÃO	9,51	497.468,65	0,79	41.488,89	0,82	41.488,70						
				8,34%		8,34%							
02.03	COBERTURA	28,49	1.488.846,00	2,37	124.169,75	2,42	124.170,03						
				8,34%		8,34%							
02.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,61	449.367,03	0,58	30.175,62	0,56	30.175,26						
				6,72%		6,68%							
02.05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,61	31.674,01	0,05	2.619,38	0,05	2.619,47						
				8,27%		8,27%							
02.06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,07	56.233,96	0,09	4.689,90	0,08	4.689,94						
				8,34%		8,34%							
02.07	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,09	57.169,30	0,09	4.767,92	0,10	4.767,86						
				8,34%		8,34%							
02.08	ESQUADRIAS	12,36	646.426,74	0,89	46.747,89	0,92	46.747,86						
				7,23%		7,26%							
02.09	LOUÇAS E METAIS	3,97	207.420,23	0,33	17.298,87	0,34	17.298,98						
				8,34%		8,34%							
02.10	REVESTIMENTO	4,34	227.303,97	0,36	18.957,15	0,38	18.957,08						
				8,34%		8,34%							
02.11	PAVIMENTAÇÃO	5,9	309.408,64	0,49	25.804,68	0,51	25.804,76						
				8,34%		8,34%							
02.12	PINTURA	19,2	1.004.113,60	1,60	83.743,07	1,60	83.743,03						
				8,34%		8,34%							
02.13	DIVERSOS	1,8	94.574,15	0,15	7.887,49	0,15	7.887,44						
				8,34%		8,34%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.664.624,42	8,07	456.853,91	8,02	456.853,45						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.664.624,42	91,98	5.207.770,97	100,00	5.664.624,42						