

REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
- PARQUE DOS FARÓIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00311

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO

Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do

Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Serviços Iniciais da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO)	2,87	57.092,84	14,12	8.061,59	11,96	6.828,28	11,96	6.828,28	11,96	6.828,28	11,96	6.828,28
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	57.092,84	14,12	8.061,59	11,96	6.828,28	11,96	6.828,28	11,96	6.828,28	11,96	6.828,28
				14,12%		11,96%		11,96%		11,96%		11,96%	
01.01.004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,32	2.466,59	2,16	1.233,31								
				50,00%									
02	Edificação principal da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO FNDE)	91,06	1.808.491,20	3,15	56.968,35	8,33	150.569,51	10,37	187.622,42	16,40	296.547,05	21,69	392.321,01
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09	1.330,35	0,09	1.330,35								
				100,00%									
02.02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,12	2.000,62	0,12	2.000,62								
				100,00%									
02.02.001	MURETA	0,09	1.497,69	0,09	1.497,69								
				100,00%									
02.02.002	CASTELO D' ÁGUA	0,03	502,93	0,03	502,93								
				100,00%									
02.03	FUNDAÇÕES	2,83	51.071,98	2,83	51.071,98								
				100,00%									
02.03.001	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA	1,14	20.604,37	1,14	20.604,37								
				100,00%									
02.03.002	MURETA - BLOCOS	0,98	17.773,60	0,98	17.773,60								
				100,00%									
02.03.003	MURETA - VIGAS BALDRAME	0,71	12.694,01	0,71	12.694,01								
				100,00%									
02.04	SUPERESTRUTURA	0,51	9.068,56			0,51	9.068,56						
						100,00%							
02.04.001	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	0,51	9.068,56			0,51	9.068,56						
						100,00%							
02.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	0,72	12.827,01	0,14	2.565,40	0,58	10.261,61						
				20,00%		80,00%							
02.05.001	ELEMENTOS VAZADOS	0,06	1.009,86	0,01	201,97	0,05	807,89						
				20,00%		80,00%							
02.05.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,56	9.932,68	0,11	1.986,54	0,45	7.946,14						
				20,00%		80,00%							

REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
- PARQUE DOS FARÓIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00311

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO

Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do

Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.05.003	ALVENARIA DA MURETA	0,1	1.884,47	0,02	376,89	0,08	1.507,58						
				20,00%		80,00%							
02.06	ESQUADRIAS	15,15	273.553,10					3,03	54.710,59	4,54	82.065,98	7,58	136.776,53
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.06.001	PORTAS DE MADEIRA	1,5	27.059,26					0,30	5.411,84	0,45	8.117,79	0,75	13.529,63
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,29	5.298,83					0,06	1.059,77	0,09	1.589,65	0,14	2.649,41
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.06.003	PORTAS EM ALUMÍNIO	2,5	45.195,84					0,50	9.039,15	0,75	13.558,76	1,25	22.597,93
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.06.004	PORTAS DE VIDRO - PV	0,13	2.347,24					0,03	469,45	0,04	704,17	0,06	1.173,62
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.06.005	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA	1,55	27.826,60					0,31	5.565,32	0,46	8.348,01	0,78	13.913,27
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.06.006	VIDROS	0,64	11.487,32					0,13	2.297,46	0,19	3.446,20	0,32	5.743,66
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.06.007	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO	8,54	154.338,01					1,71	30.867,60	2,56	46.301,40	4,27	77.169,01
								20,00%		30,00%		50,00%	
02.07	SISTEMAS DE COBERTURA	32,47	587.089,59			6,49	117.417,91	6,49	117.417,91	6,49	117.417,91	6,49	117.417,91
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02.08	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,15	147.436,13							2,45	44.230,85	4,89	88.461,68
										30,00%		60,00%	
02.09	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	6,62	119.811,89							1,32	23.962,37	0,99	17.971,78
										20,00%		15,00%	
02.09.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	5,71	103.407,24							1,14	20.681,45	0,86	15.511,08
										20,00%		15,00%	
02.09.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,91	16.404,65							0,18	3.280,92	0,14	2.460,70
										20,00%		15,00%	
02.10	PINTURA	4,7	85.077,26										
02.11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,56	28.304,35			0,31	5.660,89	0,31	5.660,89	0,31	5.660,89	0,31	5.660,89
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02.11.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	1,12	20.298,39			0,22	4.059,69	0,22	4.059,69	0,22	4.059,69	0,22	4.059,69
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	

REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
- PARQUE DOS FARÓIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00311

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO

Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do

Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.11.002	REGISTROS	0,44	8.005,96			0,09	1.601,20	0,09	1.601,20	0,09	1.601,20	0,09	1.601,20
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02.12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,09	1.572,29									0,02	314,46
												20,00%	
02.12.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	0,02	403,73										80,75
												20,00%	
02.12.002	ACESSÓRIOS	0,07	1.168,56									0,01	233,71
												20,00%	
02.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,93	16.724,77					0,09	1.672,49	0,09	1.672,49	0,23	4.181,20
								10,00%		10,00%		25,00%	
02.14	LOUÇAS E METAIS	3,11	55.904,15										
02.15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,29	5.794,72										
02.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2,88	52.154,89							0,29	5.215,49	0,29	5.215,49
										10,00%		10,00%	
02.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	9,02	163.210,37			0,45	8.160,54	0,45	8.160,54	0,90	16.321,07	0,90	16.321,07
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02.17.001	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,41	7.430,63			0,02	371,54	0,02	371,54	0,04	743,07	0,04	743,07
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02.17.002	DISJUNTORES	0,36	6.595,31			0,02	329,75	0,02	329,75	0,04	659,54	0,04	659,54
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02.17.003	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,37	6.721,41			0,02	336,07	0,02	336,07	0,04	672,14	0,04	672,14
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02.17.004	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	5,24	94.777,32			0,26	4.738,88	0,26	4.738,88	0,52	9.477,73	0,52	9.477,73
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02.17.005	ELETROCALHAS	0,36	6.600,00			0,02	330,00	0,02	330,00	0,04	660,01	0,04	660,01
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02.17.006	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	2,28	41.085,70			0,11	2.054,30	0,11	2.054,30	0,23	4.108,58	0,23	4.108,58
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02.18	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	2,05	37.206,24										
02.18.001	EQUIPAMENTOS PASSIVOS	0,34	6.388,80										

REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
- PARQUE DOS FARÓIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00311

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do
Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.18.002	CABOS EM PAR TRANÇADOS	0,93	16.891,93										
02.18.003	CABOS DE CONEXÃO	0,05	821,56										
02.18.004	TOMADAS	0,5	8.970,61										
02.18.005	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,03	502,90										
02.18.006	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,2	3.630,44										
02.19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,27	4.964,18										
02.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,76	49.969,61										
02.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,54	100.809,30										
02.21.001	GERAIS	3,72	67.360,87										
02.21.002	CAIXA DÁGUA -15.000L	1,82	33.448,43										
02.22	SERVIÇOS FINAIS	0,14	2.609,84										
03	Muro de Fechamento da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO)	0,7	13.915,48	23,76	3.306,68	23,76	3.306,67						
03.01	MURO	100	13.915,48	23,76	3.306,68	23,76	3.306,67						
03.01.001	ELEVAÇÃO	47,52	6.613,35	23,76	3.306,68	23,76	3.306,67						
03.01.002	PINTURA	7,27	1.011,01										
03.01.003	CONCERTINA	45,21	6.291,12										
04	Serviços Finais da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO)	0,93	18.452,21										

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do
Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 00311
BDI: 23,54%
Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.01	ACESSO	86,03	15.874,52										
04.02	PLACA DE INAUGURAÇÃO	13,97	2.577,69										
05	Padrão de Entrada da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO)	1,75	34.667,71									100,00	34.667,71
05.01	PADRAO DE ENTRADA	100	34.667,71									100,00	34.667,71
06	Tratamento de esgoto da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PRÓPRIO)	2,69	53.374,97					100,00	53.374,97				
06.01	TRATAMENTO DE ESGOTO	100	53.374,97					100,00	53.374,97				
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	1.985.994,41	3,44	68.336,62	8,09	160.704,46	12,48	247.825,67	15,28	303.375,33
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	1.985.994,41	3,44	68.336,62	11,53	229.041,08	24,01	476.866,75	39,29	780.242,08