

URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO JOSÉ DEMÓSTENES EM RIACHUELO-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Cod. Empreendimento: 00154

BDI: 24,67% 09/06/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO JOSÉ MODESTO EM RIACHUELO-SE	100	1.125.278,09	34,60	389.399,69	35,03	394.207,13	30,37	341.671,27				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,9	167.696,00	4,97	55.893,08	4,97	55.893,08	4,96	55.909,84				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,02	11.465,36	1,02	11.465,36								
				100,00%									
01.03	MOVIMENTO DE TERRA	35,24	396.651,09	28,20	317.320,89	7,04	79.330,20						
				80,00%		20,00%							
01.04	DRENAGEM	0,42	4.720,36	0,42	4.720,36								
				100,00%									
01.05	PAVIMENTAÇÃO	46,03	517.967,71			23,02	258.983,85	23,01	258.983,86				
						50,00%		50,00%					
01.06	SINALIZAÇÃO	1,27	14.184,89					1,27	14.184,89				
								100,00%					
01.07	SERVIÇOS FINAIS	1,12	12.592,68					1,12	12.592,68				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	1.125.278,09	34,60	389.399,69	35,03	394.207,13	30,37	341.671,27		
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	1.125.278,09	34,60	389.399,69	69,63	783.606,82	100,00	1.125.278,09		