

## PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO VÁRZEA DA MELANCIA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, 20 CENTRO CAMPO

DO BRITO-SE CNPJ : 13.134.614/0001-08

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO VÁRZEA DA MELANCIA	100	366.259,59	32,12	117.641,29	34,48	126.287,64	33,40	122.330,66				
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	1,94	7.158,60	0,55	2.004,41	0,49	1.789,65	0,90	3.364,54				
				28,00%		25,00%		47,00%					
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,04	160,62	0,02	80,31			0,02	80,31				
				50,00%				50,00%					
01.03	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	1,59	5.814,11	0,63	2.325,64	0,32	1.162,82	0,64	2.325,65				
				40,00%		20,00%		40,00%					
01.04	RUA 01	27,23	99.726,94	27,23	99.726,94								
				100,00%									
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39	1.433,82	0,39	1.433,82								
				100,00%									
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	26,61	97.444,09	26,61	97.444,09								
				100,00%									
01.04.003	DIVERSOS	0,11	401,47	0,11	401,47								
				100,00%									
01.04.004	SINALIZAÇÃO	0,12	447,56	0,12	447,56								
				100,00%									
01.05	RUA 02	48,11	176.193,09			33,67	123.335,17	14,44	52.857,92				
						70,00%		30,00%					
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,7	2.576,18			0,49	1.803,33	0,21	772,85				
						70,00%		30,00%					
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	46,81	171.416,04			32,76	119.991,23	14,05	51.424,81				
						70,00%		30,00%					
01.05.003	DIVERSOS	0,2	721,33			0,14	504,93	0,06	216,40				
						70,00%		30,00%					
01.05.004	SINALIZAÇÃO	0,4	1.479,54			0,28	1.035,68	0,12	443,86				
						70,00%		30,00%					
01.06	RUA 03	17,39	63.702,24					17,39	63.702,24				
								100,00%					
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24	877,60					0,24	877,60				
								100,00%					
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO	16,77	61.448,48					16,77	61.448,48				
								100,00%					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, 20 CENTRO CAMPO

DO BRITO-SE CNPJ : 13.134.614/0001-08

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.003	DIVERSOS	0,07	245,73					0,07	245,73				
								100,00%					
01.06.004	SINALIZAÇÃO	0,31	1.130,43					0,31	1.130,43				
								100,00%					
01.07	DRENAGEM	3,7	13.503,99	3,70	13.503,99								
				100,00%									
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26	936,40	0,26	936,40								
				100,00%									
01.07.002	TUBULAÇÃO	1,46	5.336,64	1,46	5.336,64								
				100,00%									
01.07.003	DISPOSITIVOS	1,98	7.230,95	1,98	7.230,95								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	366.259,59	32,12	117.641,29	34,48	126.287,64	33,40	122.330,66				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	366.259,59	32,12	117.641,29	66,60	243.928,93	100,00	366.259,59				