



EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA
DA BOA HORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARM CONSTRUÇÕES LTDA

Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro Campo
do Brito-SE CNPJ : 00.539.343/0001-29

Cod. Empreendimento: 00120

BDI: 23,38%

Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	MODERNIZAÇÃO PRAÇA BOA HORA	100	581.712,32	17,67	102.781,54	14,04	81.688,83	13,41	78.001,19	54,88	319.240,76		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,16	6.964,62	0,30	1.741,16	0,30	1.741,16	0,30	1.741,16	0,26	1.741,14		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIROS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	6,31	36.661,66	6,08	35.389,31	0,07	424,12	0,07	424,12	0,09	424,11		
				96,53%		1,16%		1,16%		1,15%			
01.03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,29	7.497,49	1,29	7.497,49								
				100,00%									
01.04	SERVIÇOS INICIAIS	0,12	706,18	0,12	706,18								
				100,00%									
01.05	PAVIMENTAÇÕES	19,76	114.894,80	9,88	57.447,40	9,88	57.447,40						
				50,00%		50,00%							
01.06	INSTALAÇÕES ELETRICAS	21,62	125.788,70			3,80	22.076,15	7,70	44.816,46	10,12	58.896,09		
						17,55%		35,63%		46,82%			
01.07	MOBILIARIOS E PARQUES	27,57	160.351,22							27,57	160.351,22		
										100,00%			
01.08	PAISAGISMO	7,85	45.636,02							7,85	45.636,02		
										100,00%			
01.09	SERVIÇOS FINAIS	14,32	83.211,63					5,33	31.019,45	8,99	52.192,18		
								37,28%		62,72%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	581.712,32	17,67	102.781,54	14,04	81.688,83	13,41	78.001,19	54,88	319.240,76		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	581.712,32	17,67	102.781,54	31,71	184.470,37	45,12	262.471,56	100,00	581.712,32		

THIAGO DO AMARAL
AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 270030032-7

ALEXSANDRO MENEZES
DA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº 609.709.795-68