



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
066411/2025	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUEIRA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção de Quadra Poliesportiva no	501.382,57	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	36.792,00	% Período:	34,87%	24,62%	31,93%	8,58%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40.895,04	% Período:	58,23%	13,92%	13,92%	13,92%								
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	5.709,06	% Período:	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
1.4.	LOCAÇÃO E GABARITO	9.894,54	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	PISO	127.564,85	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.502,96	% Período:	100,00%											
1.7.	PINTURA	57.073,57	% Período:	100,00%											
1.8.	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, CX	108.108,75	% Período:	100,00%	100,00%										
1.9.	ALAMBRADO PADRÃO	87.650,76	% Período:												
1.10.	PASSEIO	18.191,04	% Período:												
Total: R\$ 501.382,57			%:	34,87%	24,62%	31,93%	8,58%								
	Período:	Repassar:		169.801,80	119.913,65	155.478,89	41.805,66								
		Contrapartida:		5.014,76	3.541,41	4.591,75	1.234,65								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		174.816,56	123.455,06	160.070,64	43.040,31								
		%:		34,87%	59,49%	91,42%	100,00%								
	Acumulado:	Repassar:		169.801,80	289.715,45	445.194,34	487.000,00								
		Contrapartida:		5.014,76	8.556,17	13.147,92	14.382,57								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		174.816,56	298.271,62	458.342,26	501.382,57								
		Administração Local:		58,23%	72,15%	86,08%	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

ANGUEIRA = BA
Local

quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA LÍVIA DE PASSOS LIMA
CREA/CAU: 12911D
ART/RRT: BA20261449903

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA LÍVIA DE PASSOS LIMA
Data: 14/05/2026 11:09:11-0300
Verifique em https://validar.jb.gov.br