

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	INFRAESTRUTURA
4	SUPERESTRUTURA
5	ALVENARIA DE FECHAMENTO
6	MURO
7	ESQUADRIAS
8	SISTEMA DE COBERTURA
9	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS
10	PISO
11	PINTURA INTERNA / TETO / EXTERNA
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES e PAISAGISMO
16	LIMPEZA GERAL DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES	INFRAESTRUTURA	SUPERESTRUTURA	ALVENARIA DE FECHAMENTO	MURO	ESQUADRIAS	SISTEMA DE COBERTURA	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS	PISO	PINTURA INTERNA / TETO / EXTERNA	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES e PAISAGISMO	AREAS e LIMPEZA GERAL DA OBRA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1																								
1	1																							
			2			2																		
	2	3	3			3																		
					3	4	4	6					8											
						4							8											
							7																	
				4	5	5	5	6			7													
			3				4	6		7			8											
2			3	4						8	8	8	8	9										
										6														
											7													
												8												
													9											
														9										