

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95



OBJETO

Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obras e Serviços de Engenharia com Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte 2 - Novo PAC Saúde, nos moldes da Proposta Nº 08595.187000/1240-01, habilitada pela Portaria GM/MS Nº 3.617, de 23 de abril de 2024, na localidade do Bairro Santa Luzia, município de Barreiras-BA, através da liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para fomentar a estruturação dos sistemas locais de saúde e a garantia de um atendimento de saúde universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer a prevenção, promoção e recuperação da saúde, atuando de maneira direta e indireta no processo saúde/doença da população local.

Bancos

SINAPI - 11/2024 - Bahia
SBC - 01/2025 - Bahia
ORSE - 11/2024 - Sergipe
IOPES - 08/2024 - Espírito Santo
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo
EMOP - 11/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I.

Padrão - 20,81%
Equipamento - 13,51%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Anexo VI - Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00% 218.528,71	100,00% 218.528,71									
2	FUNDAÇÃO	100,00% 275.382,00		100,00% 275.382,00								
3	ESTRUTURA	100,00% 345.161,64			50,00% 172.580,82	50,00% 172.580,82						
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 236.801,85			30,00% 71.040,56	35,00% 82.880,65	35,00% 82.880,65					
5	COBERTURA	100,00% 118.562,44				50,00% 59.281,22	50,00% 59.281,22					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 17.736,92				20,00% 3.547,38	30,00% 5.321,08	50,00% 8.868,46				
7	ESQUADRIAS	100,00% 200.677,26				20,00% 40.135,45	20,00% 40.135,45	20,00% 40.135,45	15,00% 30.101,59	25,00% 50.169,32		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 113.054,33				20,00% 22.610,87	20,00% 22.610,87	30,00% 33.916,30	30,00% 33.916,30			
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00% 110.473,10					30,00% 33.141,93	40,00% 44.189,24	30,00% 33.141,93			
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00% 54.133,02					30,00% 16.239,91	30,00% 16.239,91	40,00% 21.653,21			
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00% 52.669,47						20,00% 10.533,89	30,00% 15.800,84	50,00% 26.334,74		
12	PINTURA	100,00% 100.436,90								70,00% 70.305,83	30,00% 30.131,07	
13	MARMORARIA	100,00% 15.869,50							30,00% 4.760,85	30,00% 4.760,85	40,00% 6.347,80	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 68.985,38						50,00% 34.492,69	50,00% 34.492,69			
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 143.972,39				20,00% 28.794,48	30,00% 43.191,72	50,00% 71.986,20				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 290.555,12			10,00% 29.055,51	15,00% 43.583,27	35,00% 101.694,29	40,00% 116.222,05				
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 111.089,48							50,00% 55.544,74	50,00% 55.544,74		
18	DADOS E VOZ	100,00% 6.815,19								100,00% 6.815,19		
19	GASES MEDICINAIS	100,00% 11.799,45									100,00% 11.799,45	
20	URBANIZAÇÃO	100,00% 8.498,14									50,00% 4.249,07	50,00% 4.249,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(77) 3613-8300 / saude@barreiras.ba.gov.br / www.barreiras.ba.gov.br
Rua Vasco da Gama, 360, Bairro Vila Regina, Barreiras-BA, CEP. 47.806-111

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%										100,00%
		8.477,87										8.477,87
Porcentagem			8,71%	10,97%	10,87%	18,07%	16,12%	15,01%	9,14%	8,52%	2,09%	0,51%
Custo			218.528,71	275.382,00	272.676,88	453.414,13	404.497,10	376.584,18	229.412,14	213.930,66	52.527,39	12.726,94
Porcentagem Acumulado			8,71%	19,68%	30,55%	48,61%	64,73%	79,73%	88,88%	97,4%	99,49%	100,0%
Custo Acumulado			218.528,71	493.910,71	766.587,59	1.220.001,7	1.624.498,82	2.001.083,00	2.230.495,	2.444.425,	2.496.953,	2.509.680,

ANTÔNIO VITOR ARAÚJO SOUSA
Engenheiro Civil
3000084765BA