



MATRIZ DE RISCOS

Elaborada nos termos do art. 103 da Lei nº 14.133/2021,

1. Critérios de Classificação

- **Probabilidade:** Baixa (B) | Média (M) | Alta (A)
- **Impacto:** Baixo (B) | Médio (M) | Alto (A)
- **Criticidade:** Resultado qualitativo da combinação Probabilidade x Impacto

Nº	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Parte Responsável	Medidas Mitigadoras
1	Licitação	Impugnações ou questionamentos ao edital	M	M	MÉDIA	CONTRATANTE	Editais claros e projeto completo
2	Execução	Atrasos no cronograma da obra	M	A	ALTA	CONTRATADA	Cronograma físico-financeiro e controle diário
3	Execução	Falhas técnicas em estruturas e instalações	B	A	ALTA	CONTRATADA	Fiscalização e controle tecnológico
4	Execução	Materiais fora das especificações	M	A	ALTA	CONTRATADA	Ensaio e certificação de insumos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, 01 - Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39
www.presidentedutra.ba.gov.br



5	Tecnológico	Falha de equipamentos	M	M	MÉDIA	CONTRATADA	Manutenção preventiva
6	Financeiro	Oscilação de preços de insumos	M	M	MÉDIA	CONTRATADA	Planejamento financeiro e reajuste
7	Financeiro	Atraso no pagamento das medições	B	A	ALTA	CONTRATANTE	Planejamento orçamentário
8	Projeto	Erros ou omissões de projeto	B	A	ALTA	CONTRATANTE	Revisão técnica prévia
9	Ambiental	Manejo inadequado de resíduos	M	M	MÉDIA	CONTRATADA	Execução do PGRCC
10	Força Maior	Eventos imprevisíveis ou calamidades	B	A	ALTA	COMPARTILHADO	Planos de contingência

Rogério Kaique Castro Amaral Silva
CREA-BA 3000088713