



PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO GOIÁS ADM 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requirante	Responsável
Secretaria Municipal de Assistência Social	Andressa Franciele Rodrigues da Silva

1.1. Descrição do Objeto

1.1. Trata-se de contratação de prestadores de serviços, sendo Pessoa Física e Pessoa Jurídica para fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social nas dependências de seus Programas instalados, por meio de Processo de Credenciamento, financiados com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Padre Bernardo - GO e pelos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, a ser contratados de acordo com as necessidades de cada equipamento e programa.

2. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Não haver prestadores de serviços credenciados		
	Causas/Consequências	Demora na organização do processo de credenciamento; Falta de Planejamento na contratação dos prestadores de serviço; Demora na concretização da contratação dos prestadores de serviço; Os serviços não ser ofertados pelos equipamentos por falta de recursos humanos.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none">Planejamento do processo para contratação dos prestadores de serviços.Elaboração corretamente dos documentos do processo de credenciamento.Descrição dos cargos e serviços a serem prestados com máxima precisão.Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e demais documentos e o setor demandante			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO GOIÁS ADM 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none"> Setores demandantes e Fiscal do credenciamento 			
	Período de Execução das Ações			
	<ul style="list-style-type: none"> Durante a fase de elaboração do termo de referência e demais documentos; 			
2	Risco	Demora na realização do processo de licitatório		
		Fracasso de item no certame.		
	Causas/Consequências	Não contratação dos prestadores de serviço Serviço não prestados as famílias e indivíduos que necessitam das políticas de Assistência Social		
	Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado; Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível; Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na contratação de prestadores de serviço. 			
	Responsáveis			
<ul style="list-style-type: none"> Sector de Licitações e Contratos e Sector de Compras. 				
Período de Execução das Ações				
<ul style="list-style-type: none"> Durante a fase do processo licitatório 				
4	Risco	Não prestação do serviço adequadamente pelos os prestadores de serviço		
		Famílias e indivíduos não alcançarem os atendimentos e benefícios que lhes são de direito.		
	Causas/Consequências	A Secretaria de assistência Social não realizar o serviço com agilidade e destreza As famílias em situação de vulnerabilidade não ser atendidas adequadamente		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
<ul style="list-style-type: none"> Planejamento prévio para que os serviços sejam prestados de forma a garantir os direitos das famílias e indivíduos que necessitarem; Acompanhamento da Administração na prestação do serviço, selando pela qualidade e ética; 				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO GOIÁS ADM 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

	Responsáveis
	<ul style="list-style-type: none">Secretaria Municipal de Assistência Social e fiscal de contrato
	Período de Execução das Ações
	<ul style="list-style-type: none">Durante a execução da prestação do serviço e do contrato.

Padre Bernardo, 14 de outubro de 2025.

Elaborado por: Carmozina Pinto de Oliveira

ANDRESSA FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº. 005/2025