



ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Administração, Governo e Planejamento	Luiza Gonzaga da Silva Martins

1.1. Descrição do Objeto

1.1. Trata-se de aquisição de cestas básicas, por meio de procedimento licitatório – pregão eletrônico e Registro de Preços – financiados com recursos de EMENDA ESTADUAL, Processo de nº 202600005009189, conforme especificado neste Termo de Referência, a serem entregues de forma parcela conforme necessidades.

2. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Não haver aquisição de cestas básicas		
	Causas/Consequências	Demora na organização do processo de aquisição dos produtos. Falta de Planejamento na prestação do serviço. Demora na concretização da aquisição das cestas básicas. Má qualidade na prestação dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Padre Bernardo – GO.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	- Planejamento do serviço ofertado as famílias de baixa renda. - Elaboração corretamente dos documentos do processo de aquisição dos itens. - Descrição dos materiais com alto risco de serem licitados de má qualidade. - Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e o setor demandante			
	Responsáveis			
	Setores demandantes e Fiscal do recebimento.			
	Período de Execução das Ações			



ESTADO DE GOIÁS GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

	Durante a fase de elaboração do termo de referência;		
2	Risco	Demora na realização do processo de licitatório Fracasso de item no certame.	
	Causas/Consequências	Não aquisição de cestas básicas Demora nos atendimentos das famílias em situação vulnerável	
	Probabilidade	Alta	Impacto Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência		
	- Definir o processo de licitação mais adequado - Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado; - Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível; - Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos equipamentos e materiais.		
	Responsáveis		
	Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras.		
4	Período de Execução das Ações		
	Durante a fase do processo licitatório		
	Risco	Não entrega das cestas básicas. Atraso nas entregas das cestas básicas	
	Causas/Consequências	A Secretaria de assistência Social não realizar o serviço com agilidade e destreza As famílias em situação de vulnerabilidade não ser atendidas adequadamente	
	Probabilidade	Baixa	Impacto Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência		
	- Planejamento prévio para que os materiais sejam entregues num prazo razoável; - Acompanhamento da Administração na entrega dos materiais, em contato direto com os fornecedores vencedores do certame; - Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos materiais e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente;		
	Responsáveis		
	Setor de Compras e fiscal de contrato		
	Período de Execução das Ações		
	Durante a execução da entrega ou do contrato.		



ESTADO DE GOIÁS GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

Padre Bernardo, 12 de maio de 2026.

SHIRLENY DO NASCIMENTO SILVA

Chefe da Seção de Assessoria Geral a Secretaria