



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.

CEP. 46.530-000 fone: (77) 3645-2021 - Boquira – Bahia

OBRAS:													
COBERTAR DA FEIRA													
LOCAL:											DES: SIM	BDI: 20,36%	
SEDE - BOQUIRA, BAHIA													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - INSTALAÇÃO DE GRAMA													
Ítem	Discriminação dos Serviços	Peso	Valor das Obras	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES	
		%	Serviços (R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	R\$ 3.075,93	100%	R\$ 3.075,93								
2.0	INFRAESTRUTURA	6,64%	R\$ 58.248,04	50%	R\$ 29.124,02	50%	R\$ 29.124,02						
3.0	SUPERESTRUTURA	80,10%	R\$ 703.193,44			20%	R\$ 140.638,69	25,00%	R\$ 175.798,36	35%	R\$ 246.117,70	20%	R\$ 140.638,69
4.0	ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	5,93%	R\$ 52.018,75									100%	R\$ 52.018,75
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,64%	R\$ 31.941,99									100%	R\$ 31.941,99
6.0	SPDA	3,31%	R\$ 29.039,10									100%	R\$ 29.039,10
6.0	SERVIÇOS FINAIS	0,04%	R\$ 337,27									100%	R\$ 337,27
TOTAL	SIMPLES			3,67%	R\$ 32.199,95	19,34%	R\$ 169.762,71	20,03%	R\$ 175.798,36	28,04%	R\$ 246.117,70	28,93%	R\$ 253.975,80
GERAL	ACUMULADO	100,00%	R\$ 877.854,52	3,67%	R\$ 32.199,95	23,01%	R\$ 201.962,66	43,03%	R\$ 377.761,02	71,07%	R\$ 623.878,72	100,00%	R\$ 877.854,52

BOQUIRA BAHIA, 25 DE MARÇO DE 2024

GEOVANE COSTA BARBOSA
CREA-BA 051854187 - 8