



Prefeitura de Ribeira do Pombal

Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UMA SALA DE AULA PADRAO FNDE NA FAZENDA UMBUZEIRO
Local: Município de Ribeira do Pombal, Fazenda Umbuzeiro
MUNIC: RIBEIRA DO POMBAL -BA

CRONOGRAMA FÍSICO - GLOBAL

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29,21%	R\$146.073,56	30%	R\$43.822,07	8%	R\$11.685,88	8%	R\$11.685,88	8%	R\$11.685,88	8%	R\$11.685,88	8%	R\$11.685,88	8%	R\$11.685,88	8%	R\$11.685,88	7%	R\$10.225,15	7%	R\$10.225,15
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,96%	R\$4.803,00	50%	R\$2.401,50	50%	R\$2.401,50		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3	FUNDAÇÕES	3,19%	R\$15.941,96	50%	R\$7.970,98	50%	R\$7.970,98		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4	SUPERESTRUTURA	8,51%	R\$42.532,57		R\$0,00		R\$0,00	50%	R\$21.266,29	50%	R\$21.266,29		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	4,08%	R\$20.386,86		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50%	R\$10.193,43	50%	R\$10.193,43		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	8,84%	R\$44.213,91		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	30%	R\$13.264,17	70%	R\$30.949,74		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
7	ESQUADRIAS	6,03%	R\$30.179,61		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50%	R\$15.089,81	50%	R\$15.089,81		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,65%	R\$3.233,94		R\$0,00	100%	R\$3.233,94		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	12,21%	R\$61.063,71		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50%	R\$30.531,86	50%	R\$30.531,86		R\$0,00		R\$0,00
10	SISTEMAS DE PISOS	5,73%	R\$28.666,06		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100%	R\$28.666,06		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	1,61%	R\$8.074,11		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50%	R\$4.037,06	50%	R\$4.037,06		R\$0,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,87%	R\$4.368,68		R\$0,00	50%	R\$2.184,34		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50%	R\$2.184,34		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,36%	R\$21.784,37		R\$0,00	50%	R\$10.892,19		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50%	R\$10.892,19		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,32%	R\$11.581,50		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	60%	R\$6.948,90	40%	R\$4.632,60
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,32%	R\$1.578,21		R\$0,00		R\$0,00	70%	R\$1.104,75	30%	R\$473,46		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,44%	R\$2.223,24		R\$0,00		R\$0,00	30%	R\$666,97	70%	R\$1.556,27		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	3,14%	R\$15.694,91		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	10%	R\$1.569,49	90%	R\$14.125,42		R\$0,00		R\$0,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	4,03%	R\$20.177,20		R\$0,00	10%	R\$2.017,72	30%	R\$6.053,16		R\$0,00		R\$0,00	60%	R\$12.106,32		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,71%	R\$13.540,08		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100%	R\$13.540,08
20	SERVIÇOS FINAIS	0,79%	R\$3.959,56		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100%	R\$3.959,56
TOTAL SIMPLES =====>				10,84%	R\$54.194,55	8,08%	R\$40.386,55	8,15%	R\$40.777,05	9,03%	R\$45.175,33	12,76%	R\$63.809,55	16,14%	R\$80.723,93	12,21%	R\$61.061,38	12,07%	R\$60.380,21	4,24%	R\$21.211,10	6,47%	R\$32.357,39
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00%	R\$500.077,04	10,84%	R\$54.194,55	18,91%	R\$94.581,10	27,07%	R\$135.358,15	36,10%	R\$180.533,48	48,86%	R\$244.343,03	65,00%	R\$325.066,96	77,21%	R\$386.128,33	89,29%	R\$446.508,55	93,53%	R\$467.719,65	100,00%	R\$500.077,04

Lucas Queiroz Borges
Engenheiro Civil
CREA BA 061796951-3

ENGº CIVIL LUCAS QUEIROZ BORGES
CREA - 051796951-3