

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES  
Instrumento 982802

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.809.405/0001-17 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos		Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	Quadro Resumo
Dados Gerais		Frontes de Obra	PO	PLQ	CFF			
Visão das Parcelas por Macrosserviço								
Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 90.035,16	-	01	JUN/2026	7,46 %	7,46 %	R\$ 6.716,62
				02	JUL/2026	6,62 %	14,08 %	R\$ 12.676,95
				03	AGO/2026	4,22 %	18,30 %	R\$ 16.476,43
				04	SET/2026	6,10 %	24,40 %	R\$ 21.968,58
				05	OUT/2026	2,30 %	26,70 %	R\$ 24.039,39
				06	NOV/2026	2,95 %	29,65 %	R\$ 26.695,42
				07	DEZ/2026	13,13 %	42,78 %	R\$ 38.517,04
				08	JAN/2027	3,61 %	46,39 %	R\$ 41.767,31
				09	FEV/2027	4,46 %	50,85 %	R\$ 45.782,88
				10	MAR/2027	5,99 %	56,84 %	R\$ 51.175,98
				11	ABR/2027	21,11 %	77,95 %	R\$ 70.182,41
				12	MAI/2027	22,05 %	100,00 %	R\$ 90.035,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.555,75	-	01	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				02	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				03	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.555,75
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 74.611,27	-	01	JUN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 37.305,64
				02	JUL/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				03	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 74.611,27
4	REMOÇÃO DE POSTES E ÁRVORES EXISTENTES	R\$ 8.374,50	-	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 4.187,25
				03	AGO/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.374,50
5	DEMOLIÇÃO DE PERGOLADO EXISTENTE	R\$ 257,75	-	01	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				02	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				03	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 257,75
6	CARGA E DESCARTE DE RESÍDUOS	R\$ 12.204,07	—	01	JUN/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 3.661,22
				02	JUL/2026	40,00 %	70,00 %	R\$ 8.542,85
				03	AGO/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.204,07
7	MEIO-FIO	R\$ 163.343,48	—	01	JUN/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 49.003,04
				02	JUL/2026	40,00 %	70,00 %	R\$ 114.340,44
				03	AGO/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.343,48
8	ACESSIBILIDADE	R\$ 75.452,64	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 37.726,32
				05	OUT/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 52.816,85
				06	NOV/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 75.452,64
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.452,64
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.452,64
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.452,64
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.452,64
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.452,64
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.452,64
9	PISOS INTERTRAVADOS	R\$ 426.534,51	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	ABR/2027	50,00 %	50,00 %	R\$ 213.267,26
				12	MAI/2027	50,00 %	100,00 %	R\$ 426.534,51
10	GRAMAS	R\$ 68.395,81	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 13.679,16
				04	SET/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 27.358,32
				05	OUT/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 41.037,49
				06	NOV/2026	10,00 %	70,00 %	R\$ 47.877,07
				07	DEZ/2026	10,00 %	80,00 %	R\$ 54.716,65
				08	JAN/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 68.395,81
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.395,81
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.395,81
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.395,81
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.395,81
11	PORCELANATO MADEIRADO	R\$ 103.993,42	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	30,00 %	30,00 %	R\$ 31.198,03
				11	ABR/2027	30,00 %	60,00 %	R\$ 62.396,05
				12	MAI/2027	40,00 %	100,00 %	R\$ 103.993,42
12	QUIOSQUE - LOCAÇÃO	R\$ 3.431,56	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	35,00 %	35,00 %	R\$ 1.201,05
				11	ABR/2027	40,00 %	75,00 %	R\$ 2.573,67
				12	MAI/2027	25,00 %	100,00 %	R\$ 3.431,56
13	QUIOSQUE - SAPATAS	R\$ 13.363,81	—	01	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				02	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				03	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.363,81
14	QUIOSQUE - VIGAS BALDRAMES	R\$ 8.189,92	—	01	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				02	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				03	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.189,92
15	QUIOSQUE - PILARES	R\$ 12.813,27	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				03	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.813,27
16	QUIOSQUE - VIGAS SUPERIORES	R\$ 6.742,52	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	25,00 %	25,00 %	R\$ 1.685,63
				03	AGO/2026	75,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.742,52
17	QUIOSQUE - LAJES	R\$ 31.124,67	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.224,93
				04	SET/2026	80,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.124,67
18	QUIOSQUE - ALVENARIA	R\$ 10.853,56	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 2.170,71
				05	OUT/2026	80,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.853,56
19	QUIOSQUE - REVESTIMENTO	R\$ 25.632,35	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	25,00 %	25,00 %	R\$ 6.408,09
				05	OUT/2026	40,00 %	65,00 %	R\$ 16.661,03
				06	NOV/2026	35,00 %	100,00 %	R\$ 25.632,35
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 25.632,35
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 25.632,35
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 25.632,35
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 25.632,35
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 25.632,35
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 25.632,35
20	QUIOSQUE - PINTURA	R\$ 14.358,98	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 5.743,59
				07	DEZ/2026	40,00 %	80,00 %	R\$ 11.487,18
				08	JAN/2027	10,00 %	90,00 %	R\$ 12.923,08
				09	FEV/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 14.358,98
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.358,98
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.358,98
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.358,98
21	QUIOSQUE - COBERTURA	R\$ 20.505,08	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	15,00 %	15,00 %	R\$ 3.075,76
				10	MAR/2027	40,00 %	55,00 %	R\$ 11.277,79
				11	ABR/2027	30,00 %	85,00 %	R\$ 17.429,32
				12	MAI/2027	15,00 %	100,00 %	R\$ 20.505,08
22	QUIOSQUE - REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 21.652,59	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	25,00 %	25,00 %	R\$ 5.413,15
				09	FEV/2027	40,00 %	65,00 %	R\$ 14.074,18
				10	MAR/2027	35,00 %	100,00 %	R\$ 21.652,59
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.652,59
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.652,59
23	QUIOSQUE - GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.940,70	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	35,00 %	35,00 %	R\$ 3.829,25
				07	DEZ/2026	65,00 %	100,00 %	R\$ 10.940,70
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.940,70
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.940,70
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.940,70
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.940,70
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.940,70
24	QUIOSQUE - ESQUADRIAS	R\$ 17.436,35	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	15,00 %	15,00 %	R\$ 2.615,45
				09	FEV/2027	25,00 %	40,00 %	R\$ 6.974,54
				10	MAR/2027	30,00 %	70,00 %	R\$ 12.205,45
				11	ABR/2027	20,00 %	90,00 %	R\$ 15.692,72

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				12	MAI/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 17.436,35
25	QUIOSQUE - PPCI	R\$ 739,62	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	ABR/2027	50,00 %	50,00 %	R\$ 369,81
				12	MAI/2027	50,00 %	100,00 %	R\$ 739,62
26	QUIOSQUE - INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA	R\$ 1.258,02	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	MAI/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 1.258,02
27	QUIOSQUE - CABOS	R\$ 2.392,54	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 2.392,54
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.392,54
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.392,54
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.392,54
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.392,54
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.392,54
28	QUIOSQUE - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 3.499,82	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	80,00 %	80,00 %	R\$ 2.799,86
				08	JAN/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 3.499,82
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.499,82
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.499,82
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.499,82
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.499,82
29	QUIOSQUE - QUADROS DE BAIXA TENSÃO	R\$ 2.640,80	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	50,00 %	50,00 %	R\$ 1.320,40
				09	FEV/2027	50,00 %	100,00 %	R\$ 2.640,80
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.640,80
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.640,80
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.640,80
30	QUIOSQUE - CONJUNTO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO	R\$ 8.083,74	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 8.083,74
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.083,74
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.083,74
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.083,74
31	QUIOSQUE - TUBULAÇÃO SECA	R\$ 164,98	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	40,00 %	40,00 %	R\$ 65,99
				11	ABR/2027	40,00 %	80,00 %	R\$ 131,98
32	QUIOSQUE - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 1.373,00	—	12	MAI/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 164,98
				01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 1.373,00
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.373,00
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.373,00
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.373,00
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.373,00
33	QUIOSQUE - REGISTROS E RESERVATÓRIOS	R\$ 1.887,96	—	12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.373,00
				01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	35,00 %	35,00 %	R\$ 660,79
				08	JAN/2027	35,00 %	70,00 %	R\$ 1.321,57
				09	FEV/2027	30,00 %	100,00 %	R\$ 1.887,96
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.887,96
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.887,96
34	QUIOSQUE - TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ESGOTO	R\$ 2.036,04	—	12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.887,96
				01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	50,00 %	50,00 %	R\$ 1.018,02
				10	MAR/2027	0,00 %	50,00 %	R\$ 1.018,02
				11	ABR/2027	0,00 %	50,00 %	R\$ 1.018,02
35	QUIOSQUE - BIODIGESTOR E SUMIDOURO	R\$ 18.902,00	—	12	MAI/2027	50,00 %	100,00 %	R\$ 2.036,04
				01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	25,00 %	25,00 %	R\$ 4.725,50
				08	JAN/2027	25,00 %	50,00 %	R\$ 9.451,00
				09	FEV/2027	30,00 %	80,00 %	R\$ 15.121,60
				10	MAR/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 18.902,00
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.902,00
36	PERGOLADO CURVO MENOR (MODELO 03 E 04)	R\$ 24.120,88	—	12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.902,00
				01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 4.824,18
				07	DEZ/2026	50,00 %	70,00 %	R\$ 16.884,62
				08	JAN/2027	25,00 %	95,00 %	R\$ 22.914,84
				09	FEV/2027	5,00 %	100,00 %	R\$ 24.120,88
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 24.120,88
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 24.120,88
37	PERGOLADO CURVO MAIOR (MODELO 01)	R\$ 71.050,68	—	12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 24.120,88
				01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	25,00 %	25,00 %	R\$ 17.762,67

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				10	MAR/2027	25,00 %	50,00 %	R\$ 35.525,34
				11	ABR/2027	25,00 %	75,00 %	R\$ 53.288,01
				12	MAI/2027	25,00 %	100,00 %	R\$ 71.050,68
38	PERGOLADO RETO METÁLICO (MODELO 02)	R\$ 175.993,69	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	20,00 %	20,00 %	R\$ 35.198,74
				09	FEV/2027	20,00 %	40,00 %	R\$ 70.397,48
				10	MAR/2027	20,00 %	60,00 %	R\$ 105.596,21
				11	ABR/2027	20,00 %	80,00 %	R\$ 140.794,95
				12	MAI/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 175.993,69
39	PRAÇA - INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA	R\$ 18.471,83	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	40,00 %	40,00 %	R\$ 7.388,73
				11	ABR/2027	40,00 %	80,00 %	R\$ 14.777,46
				12	MAI/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 18.471,83
40	PRAÇA - CABOS	R\$ 41.346,66	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.346,66
41	PRAÇA - ILUMINAÇÃO	R\$ 228.130,18	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 228.130,18
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 228.130,18
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 228.130,18
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 228.130,18
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 228.130,18
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 228.130,18
42	PRAÇA - QUADROS DE BAIXA TENSÃO	R\$ 2.755,74	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	35,00 %	35,00 %	R\$ 964,51
				10	MAR/2027	30,00 %	65,00 %	R\$ 1.791,23
				11	ABR/2027	20,00 %	85,00 %	R\$ 2.342,38
				12	MAI/2027	15,00 %	100,00 %	R\$ 2.755,74
43	PRAÇA - CONJUNTO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO	R\$ 8.703,22	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	MAI/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 8.703,22
44	IRRIGAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 7.258,33	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	MAI/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 7.258,33
45	PARQUE INFANTIL	R\$ 27.355,26	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 10.942,10
				03	AGO/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 16.413,16
				04	SET/2026	0,00 %	60,00 %	R\$ 16.413,16
				05	OUT/2026	0,00 %	60,00 %	R\$ 16.413,16
				06	NOV/2026	30,00 %	90,00 %	R\$ 24.619,73
				07	DEZ/2026	0,00 %	90,00 %	R\$ 24.619,73
				08	JAN/2027	0,00 %	90,00 %	R\$ 24.619,73
				09	FEV/2027	0,00 %	90,00 %	R\$ 24.619,73
				10	MAR/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 27.355,26
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.355,26
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.355,26
46	ACADEMIA DA SAÚDE	R\$ 37.879,36	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	ABR/2027	50,00 %	50,00 %	R\$ 18.939,68
				12	MAI/2027	50,00 %	100,00 %	R\$ 37.879,36
47	MOBILIÁRIO URBANO E SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 95.429,24	—	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	ABR/2027	50,00 %	50,00 %	R\$ 47.714,62
				12	MAI/2027	50,00 %	100,00 %	R\$ 95.429,24

**Cronograma Físico-Financeiro**

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JUN/2026	7,88 %	7,88 %	R\$ 161.053,75
02	JUL/2026	7,00 %	14,88 %	R\$ 304.166,99
03	AGO/2026	4,46 %	19,33 %	R\$ 395.250,02
04	SET/2026	6,44 %	25,78 %	R\$ 526.972,85
05	OUT/2026	2,43 %	28,21 %	R\$ 576.749,15
06	NOV/2026	3,12 %	31,33 %	R\$ 640.455,46
07	DEZ/2026	13,88 %	45,20 %	R\$ 924.114,01
08	JAN/2027	3,67 %	48,88 %	R\$ 999.143,54
09	FEV/2027	4,57 %	53,44 %	R\$ 1.092.482,00
10	MAR/2027	6,19 %	59,63 %	R\$ 1.219.044,30
11	ABR/2027	19,69 %	79,32 %	R\$ 1.621.518,82
12	MAI/2027	20,68 %	100,00 %	R\$ 2.044.277,31