

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 984660	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJED	APELIDO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
------------------	-------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	PLACA DE OBRA	10.138,32	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.138,32	% Período:	100,00%											
2.	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	1.443.896,38	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
2.1.	SANITÁRIO DOMICILIAR	908.870,33	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
2.2.	TANQUE SÉPTICO FILTRO BIOLÓGICO	369.655,09	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
2.3.	PIA DE COZINHA 120x60CM	69.823,80	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
2.4.	TANQUE DE LAVAR ROUPAS 110X60CM	95.547,16	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%

Total: R\$ 1.454.034,70		%:	8,64%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	11,92%
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	125.650,03	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	173.267,57
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	125.650,03	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	115.511,71	173.267,57
Acumulado:	%:	8,64%	16,59%	24,53%	32,47%	40,42%	48,36%	56,31%	64,25%	72,20%	80,14%	88,08%	100,00%		
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	125.650,03	241.161,74	356.673,45	472.185,16	587.696,87	703.208,58	818.720,29	934.232,00	1.049.743,71	1.165.255,42	1.280.767,13	1.454.034,70		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	125.650,03	241.161,74	356.673,45	472.185,16	587.696,87	703.208,58	818.720,29	934.232,00	1.049.743,71	1.165.255,42	1.280.767,13	1.454.034,70		
crossserviço da Administração Local:		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

LAJEDINHO/BA

Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: RANA RODRIGUES ROCHA

CREA/CAU: 0518240231

ART/RRT: BA20261480290