



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITNGA	9000372 - 03	39129/2025	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL			Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20							
	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	1	1	2	2	3	4	5	5	5	6	6	6	7	8	9	10	11	12	12							
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	5	5	10	10	10	10	10							
F	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10							
F	4	SUPRAESTRUTURA	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	10	10	10	10	11							
F	5	PAREDES E PAINÉIS	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	11	11	11	11	11							
F	6	COBERTURA E PROTEÇÕES	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	8	8	9	9	9	11	11	12	12	12							
F	7	REVESTIMENTOS	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12							
F	8	PAVIMENTAÇÕES	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12							
F	9	INSTALAÇÕES	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12							
F	10	COMPLEMENTAÇÕES	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12							
		Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12														
F			%	4,17%	7,48%	7,96%	11,89%	7,20%	5,45%	10,10%	5,61%	12,28%	9,29%	5,96%	12,61%														
F		Parcela	R\$	125.485,95	224.815,52	239.189,86	357.487,76	216.503,19	163.707,70	303.627,10	168.599,81	369.026,72	279.212,00	179.109,29	379.056,88														
F			%	4,17%	11,65%	19,61%	31,50%	38,71%	44,15%	54,26%	59,86%	72,14%	81,43%	87,39%	100,00%														
F		Acumulado	R\$	125.485,95	350.301,47	589.491,33	946.979,09	1.163.482,28	1.327.189,98	1.630.817,08	1.799.416,89	2.168.443,61	2.447.655,61	2.626.764,90	3.005.821,78														
F		Administração Local	%	15,00%	25,00%	30,00%	35,00%	50,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	100,00%														
F	Verificar proporcionalidade da Administração Local			%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	razão												
F																													
F	BIRITING																												
F	Local																												
F																													
F	sexta-feira, 10 de outubro de 2025																												
F	Data																												