



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORGÃO DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Juscelino da Silva Santos
Contrato: 066/2025

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A execução de novas obras de infraestruturas apresenta diversos impactos positivos a comunidade como um todo. Uma pavimentação, por exemplo, representa um compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do município, acarretando melhoria e impulsionamento do desenvolvimento estrutural, social e econômico da cidade.

É um passo importante para garantir o acesso a infraestrutura e os munícipes tenham acesso a infraestrutura de qualidade.

Observado por outra perspectiva positiva a realização de obras de infraestrutura construtiva, bem como sua manutenção ao longo da sua vida útil geram contratações diretas e indiretas que impulsionam a economia local e consequentemente seu desenvolvimento. Além disso, uma comunidade devidamente assistida e com seus direitos atendidos pode atrair novas famílias e investidores, tanto de forma direta como na etapa da construção e manutenção. Além do citado anteriormente a realização de uma pavimentação acarreta também a valorização dos imóveis ao redor, tornando a área mais atrativa para novas famílias.

Além dos diversos pontos positivos citados anteriormente, um quesito também muito importante é o desenvolvimento da trafegabilidade, desafogando outras vias circunvizinhas e ocasionando maior fluidez, rapidez e tranquilidade aos usuários. As localidades atendidas pela benfeitoria: Loteamento Noemia Batista, Bairro Cheiro e Mucambinho. Esta são localidades com grande volume de unidade residenciais e com alto índice de crescimento populacional.

Fora levado em consideração diversos fatores para a escolha da tipologia de pavimentação a ser utilizada (bloco de concreto intertravado sextavado de 8cm), alguns deles foram o tempo inferior de execução quando comparado aos outros tipos de pavimentação, menor transtorno físico aos moradores locais, maior confortabilidade de tráfego (grau de trepidação inferior ao pavimento em paralelo), possui uma estética mais atraente e agradável e oferta acessibilidade aos usuários.

Juntamente com a solução da parte viária como um todo faz-se necessário a implantação da sinalização vertical e identificação de logradouros, para que deste modo as vias municipais fiquem devidamente regulamentadas, sinalizadas e em conformidade com as legislações viárias, prevenindo também acidentes.

Por fim, conclui-se que a realização desta obra de infraestrutura, pavimentação e sinalização viária, ocasiona diversos pontos positivos aos moradores, benefícios econômicos ao município, benéficos sociais, e a elevação da infraestrutura municipal. Portanto conseguir a realização desta obra significará um importante passo para a melhoria da infraestrutura urbana municipal que não melhorará apenas a



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

trafegabilidade e acesso aos locais citados bem como o acesso a diversos setores públicos como saúde e educação.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Seleção inadequada do contratado

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano	
1.	Realizar a seleção inadequada pode gerar danos operacionais, financeiros e de qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliar cuidadosamente o histórico e capacidade do fornecedor antes da contratação.	Setor de Licitações
2.	Realizar auditorias e inspeções contínuas nos processos do fornecedor	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitorar constantemente o desempenho do fornecedor e agir rapidamente ao identificar problemas.	Setor Requisitante
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02

Falência ou dificuldades financeiras do contratado.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Atrasos ou paralisação das obras devido à falta de recursos financeiros para pagar fornecedores e trabalhadores, afetando prazos e qualidade do projeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter uma comunicação transparente e proativa com o setor responsável e partes	Empresa/Setor Requisitante



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	interessadas para gerenciar expectativas e antecipar possíveis problemas.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desenvolver um plano de gestão de crises que permita a prefeitura atuar de forma rápida e eficiente, garantindo a continuidade dos projetos e minimizando impactos negativos.	Setor de Licitações

RISCO 03						
Selecionar fornecedores que não atendam aos critérios de responsabilidade social e ambiental.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Possíveis penalidades, multas e litígios devido ao não cumprimento de leis ambientais e sociais.					
2.	Possíveis penalidades, multas e litígios devido ao não cumprimento de leis ambientais e sociais.					
3.	Desrespeito aos direitos humanos e às condições de trabalho adequadas, resultando em conflitos sociais e insatisfação da comunidade.					
Id	Ação Preventiva		Responsável			
1.	Requerer que os fornecedores possuam certificações relevantes em responsabilidade social e ambiental.		Setor Requisitante			
Id	Ação de Contingência		Responsável			
1.	Manter um acompanhamento contínuo do desempenho dos fornecedores e agir rapidamente ao identificar problemas.		Setor Requisitante			

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providencias cabíveis.

Esplanada, 04 de agosto de 2025

JUSCELINO DA SILVA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA/BA nº 1405090537



ESTADO DA BAHIA **MUNICÍPIO DE ESPLANADA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ADAILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS

Engenheiro Civil
CREA/BA nº 3000141104