



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSEHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA CNPJ: 13.885.231/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OB	EXECUÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE ASS SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO BOM JARDIM						
LOC	Assentamento São Francisco e Assentamento Bom jardim, Esplanada-BA						
MU	Esplanada / BA						
Item	Descrição dos Itens	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		78.800,71	Parcela (%)	36,06%	40,98%	16,52%	6,43%
			Parcela (R\$)	28.418,87	32.293,81	13.021,12	5.066,91
			Acumulado (%)	36,06%	77,05%	93,57%	100,00%
Acumulado (R\$)			28.418,87	60.712,68	73.733,80	78.800,71	
SÃO FRANCISCO		46.254,31					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.295,49	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.573,87	3.147,75	4.721,62	6.295,49
2.0	TERRAPLENAGEM	33.694,83	Parcela (%)	75,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	25.271,12	33.694,83		
3.0	SINALIZAÇÃO	465,26	Parcela (%)				100,00%
			Acumulado (%)				100,00%
			Acumulado (R\$)				465,26
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	5798,73	Parcela (%)		75,00%	25,00%	
			Acumulado (%)		75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)		4.349,04	5.798,73	
BOM JARDIM		32.546,40					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.295,49	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.573,87	3.147,75	4.721,62	6.295,49
2.0	TERRAPLENAGEM	21.831,09	Parcela (%)		75,00%	25,00%	
			Acumulado (%)		75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)		16.373,31	21.831,09	
3.0	SINALIZAÇÃO	465,26	Parcela (%)				100,00%
			Acumulado (%)				100,00%
			Acumulado (R\$)				465,26
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	3954,55	Parcela (%)			75,00%	25,00%
			Acumulado (%)			75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)			2.965,92	3.954,55

Allan Aleff Oliveira de Souza Meireles
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000110820