



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORGÃO DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Ícaro Oliveira de Menezes, Engenheiro Civil, CREA/BA nº 3000135981

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada para execução da 1ª Etapa da Construção do Campo do Milênio justifica-se pela necessidade de ampliar a infraestrutura esportiva do Município de Esplanada, proporcionando à população um espaço adequado para a prática esportiva, recreativa e de lazer.

O empreendimento constitui importante investimento público destinado à promoção da saúde, inclusão social, convivência comunitária e incentivo ao esporte, especialmente entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.

A primeira etapa contempla os serviços iniciais indispensáveis para implantação do equipamento esportivo, compreendendo a infraestrutura necessária prevista no Projeto Básico, permitindo a continuidade das etapas subsequentes da obra.

A execução da obra proporcionará melhorias significativas na oferta de espaços públicos destinados ao esporte e lazer, fortalecendo as políticas públicas municipais, valorizando o patrimônio público e contribuindo para o desenvolvimento social do Município.

Dessa forma, a contratação mostra-se tecnicamente necessária e plenamente justificada, observando os princípios da eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Seleção inadequada do contratado

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar a seleção inadequada pode gerar danos operacionais, financeiros e de qualidade.					



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliar cuidadosamente o histórico e capacidade do fornecedor antes da contratação.	Setor de Licitações
2.	Realizar auditorias e inspeções contínuas nos processos do fornecedor	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitorar constantemente o desempenho do fornecedor e agir rapidamente ao identificar problemas.	Setor Requisitante
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02

Falência ou dificuldades financeiras do contratado.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Atrasos ou paralisação das obras devido à falta de recursos financeiros para pagar fornecedores e trabalhadores, afetando prazos e qualidade do projeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter uma comunicação transparente e proativa com o setor responsável e partes interessadas para gerenciar expectativas e antecipar possíveis problemas.	Empresa/Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desenvolver um plano de gestão de crises que permita a prefeitura atuar de forma rápida e eficiente, garantindo a continuidade dos projetos e minimizando impactos negativos.	Setor de Licitações

RISCO 03

Selecionar fornecedores que não atendam aos critérios de responsabilidade social e ambiental.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Possíveis penalidades, multas e litígios devido ao não cumprimento de leis ambientais e sociais.	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.	Possíveis penalidades, multas e litígios devido ao não cumprimento de leis ambientais e sociais.	
3.	Desrespeito aos direitos humanos e às condições de trabalho adequadas, resultando em conflitos sociais e insatisfação da comunidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Requerer que os fornecedores possuam certificações relevantes em responsabilidade social e ambiental.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manter um acompanhamento contínuo do desempenho dos fornecedores e agir rapidamente ao identificar problemas.	Setor Requisitante

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providencias cabíveis.

Esplanada - Bahia, 21 de julho de 2026

JÉSSICA OLIVEIRA DE SOUZA MEIRELES
Diretora de Manutenção da Rede Física Escolar
Decreto nº 073/2025

ÍCARO OLIVEIRA DE MENEZES
Engenheiro Civil
CREA/BA nº 3000135981