



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTADAS
Rua 07 de setembro, nº 44- CEP- 44610-00- Centro – Pintadas- Bahia
CNPJ: 13.896.725/0001-51
Telefone: (75)3693-2020/2196/2301



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título do Projeto: Execução de Implantação de Subestação com Transformador de 225 kVA 380/220V
na Escola Municipal Professora Zilda Dias da Silva

Data:

Local: Sede do Município - Pintadas - BA

out/25

Item	Serviços	30 dias	60 dias	Total R\$
				Perc. %
1.0	MATERIAIS			
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL	37.812,19	37.812,19	75.624,37
		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	74,40%
		50,00%	50,00%	
2.0	EXECUÇÃO			
2.1	MÃO DE OBRA	11.913,20	11.913,20	23.826,40
		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	23,44%
		50,00%	50,00%	
2.2	EQUIPAMENTO	1.098,63	1.098,63	2.197,26
		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	2,16%
		50,00%	50,00%	
Total desembolso		50.824,02	50.824,02	101.648,03
Perc.%desembolso		50,00	50,00	100,00
Total acumulado		50.824,02	101.648,03	
Perc.%acumulado		50,00	100,00	

Eng^a. Civil: Nádia Cristina Moreira Rodrigues
CREA: 23.957/D-BA