



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO III b

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS POLIGONAIS DO PAC ITINGA, BAIRRO DE ITINGA.												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS POLIGONAIS DO PAC ITINGA, BAIRRO DE ITINGA.	100%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		1.405.792,64	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26
Porcentagem			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Custo			140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26	140.579,26
Porcentagem Acumulado			16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	116,67%	133,33%	150,00%	166,67%
Custo Acumulado			140.579,26	281.158,53	421.737,79	562.317,06	702.896,32	843.475,58	984.054,85	1.124.634,11	1.265.213,38	1.405.792,64