

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA – PNAB 2º CICLO

ANEXO XIII- FASES E PRAZOS

A Prefeitura Municipal de Simões Filho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), torna pública a alteração do cronograma referente ao Edital de Fomento à Cultura – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), 2º Ciclo, conforme disposto no Anexo XIII – Fases e Prazos.

A alteração e a prorrogação dos prazos justificam-se pela necessidade de adequação do cronograma para a realização da análise e avaliação das propostas inscritas, considerando a composição da comissão responsável, formada por 02 (dois) pareceristas e 01 (um) membro da Comissão, servidor da SECULT, bem como os procedimentos administrativos necessários à contratação dos pareceristas e à organização dos trabalhos de avaliação.

Adicionalmente, a prorrogação do período de inscrições faz-se necessária em razão das instabilidades técnicas registradas no site oficial da SECULT de Simões Filho na semana anterior, as quais podem ter comprometido o acesso dos interessados à plataforma e a realização das inscrições. A medida visa assegurar condições adequadas de acesso, ampliar as oportunidades de participação dos agentes culturais e garantir maior isonomia no processo seletivo.

Dessa forma, fica estabelecido o cronograma atualizado, constante no Anexo XIII – Fases e Prazos, que deverá ser observado por todos os proponentes e demais interessados, permanecendo inalteradas as demais disposições do Edital que não conflitem com a presente alteração.

FASES	PRAZOS
Inscrição ONLINE	05 de outubro de 2026 a 30 de novembro de 2026
Análise das propostas	15º dias úteis após a finalização das inscrições
Divulgação do Resultado Provisório da Fase de Mérito Cultural	02º dia útil após a fase de análise das propostas
Recurso Fase de Mérito	Do 01º ao 03º dia útil após a publicação do Resultado Provisório da Fase de Mérito Cultural
Contrarrazões aos recursos	Do 01º ao 03º dia útil após a fase recursal
Análise e julgamento dos recursos e contrarrazões (se houver)	Do 01º ao 15º dia útil após a fase de Contrarrazões aos recursos
Divulgação do Resultado Final da Fase de Mérito Cultural	02º dia útil após a finalização da fase de análise e julgamento dos recursos
Solicitação de Documentos para Fase de Habilitação	Do 01º ao 10º dia corrido após a Divulgação do Resultado Final da Fase de Mérito Cultural
Análise dos documentos da Habilitação	Do 01º ao 05º dia útil após a conclusão da Fase de Habilitação
Resultado Provisório dos Habilitados	02º dia útil após o final da análise dos documentos da fase da Habilitação
Recurso de Habilitação	Do 01º ao 03º dia após a divulgação do resultado provisório dos habilitados
Análise do Recurso Fase de Habilitação (se houver)	01º dia útil após a publicação do Resultado Provisório da Fase de Habilitação
Divulgação do Resultado Definitivo de Habilitação	02º dia útil após a fase recursal
Publicação do Termo de Adjudicação e Homologação	Até 15º dia útil após a Divulgação do Resultado Definitivo de Habilitação
Assinatura do Termo de execução	Até 10º dia útil após a publicação do Termo de Adjudicação e Homologação
Liberação dos recursos financeiros	Até 10º dia útil após da Assinatura do Termo de Execução



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



POLÍTICA NACIONAL
ALDIR BLANC
DE FOMENTO À CULTURA

MINISTÉRIO DA
CULTURA

