



**INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE**
SECRETARIA MUNICIPAL



RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ - TAPA BURACOS									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO - SERVIÇOS	VALOR TOTAL	% DA OBRA	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 358.953,00	100,00%	50,0%	R\$ 179.476,50	50,0%	R\$ 179.476,50	100,0%	R\$ 358.953,00
	TOTAL DO MÊS		100%	50,00%	R\$ 179.476,50	50,00%	R\$ 179.476,50		
	TOTAL GERAL	R\$ 358.953,00		50,00%	R\$ 179.476,50	100,00%	R\$ 358.953,00	100%	R\$ 358.953,00