



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	PROJETO DE EM POSTO DE SAÚDE PPCI POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES DR. JOÃO BIRON - CENTRO VIDA																	
Logradouro	Rua Amazonas, 40																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PROJETO DE PPCI	50,00	5.757,76	50,00	5.757,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.515,53
2	LAUDOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO	0,00		0,00		50,00	9.021,37	50,00	9.021,37	0,00		0,00		0,00		0,00		18.042,74
TOT. (%)		19,48		19,48		30,52		30,52										100,00
Recurso																		
C. Fin.		5.757,76		5.757,77		9.021,37		9.021,37										29.558,27
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		5.757,76		5.757,77		9.021,37		9.021,37										29.558,27

Documento assinado digitalmente



JOSE MAURICIO KOSTETZER

Data: 19/03/2026 07:57:12-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>