



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

02 – DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA

03 –LOCALIDADE:

SANTA INÊS/BA

04 –DATA:

29/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	%	R\$ 1.646.369,23	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,72%	R\$ 44.812,80	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R\$ 4.033,15	R\$ 3.585,02	R\$ 3.585,02	R\$ 3.585,02	R\$ 3.585,02	R\$ 3.585,02
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,77%	R\$ 62.081,37	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 9.312,21	R\$ 6.208,14	R\$ 6.208,14	R\$ 6.208,14	R\$ 6.208,14	R\$ 6.208,14
2	PAVIMENTAÇÃO	89,69%	R\$ 1.476.631,58	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41
4	SINALIZAÇÃO	3,19%	R\$ 52.518,63	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	LIMPEZA FINAL	0,63%	R\$ 10.324,85	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Custo Mensal	R\$ 136.348,77	R\$ 132.796,57	R\$ 132.796,57	R\$ 132.796,57	R\$ 132.796,57	R\$ 132.796,57
% mensal	8,3%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%

Custo Acumulado	R\$ 136.348,77	R\$ 269.145,34	R\$ 401.941,91	R\$ 534.738,48	R\$ 667.535,05	R\$ 800.331,63
% acumulado	8,3%	16,3%	24,4%	32,5%	40,5%	48,6%

Item	Descrição	%	R\$ 1.646.369,23	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,72%	R\$ 44.812,80	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%
				R\$ 3.585,02	R\$ 3.585,02	R\$ 3.585,02	R\$ 4.033,15	R\$ 4.033,15	R\$ 4.033,15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,77%	R\$ 62.081,37	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 6.208,14	R\$ 6.208,14	R\$ 6.208,14	R\$ 3.104,07	R\$ -	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO	89,69%	R\$ 1.476.631,58	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.003,41	R\$ 123.594,06
4	SINALIZAÇÃO	3,19%	R\$ 52.518,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.259,32	R\$ 26.259,32
5	LIMPEZA FINAL	0,63%	R\$ 10.324,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

02 – DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA

03 –LOCALIDADE:

SANTA INÊS/BA

04 –DATA:

29/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	%	R\$ 1.646.369,23	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
0	EMPRESA	0,00%	R\$ 1.646.369,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.162,43	R\$ 5.162,43
Custo Mensal				R\$ 132.796,57	R\$ 132.796,57	R\$ 132.796,57	R\$ 130.140,63	R\$ 158.458,30	R\$ 159.048,96
% mensal				8,07%	8,07%	8,07%	7,90%	9,62%	9,66%
Custo Acumulado				R\$ 933.128,20	R\$ 1.065.924,77	R\$ 1.198.721,34	R\$ 1.328.861,97	R\$ 1.487.320,27	R\$ 1.646.369,23
% acumulado				56,68%	64,74%	72,81%	80,71%	90,34%	100,00%

SANTA INÊS/BA

Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026

Data


MHADYORE SANTOS BITENCOURT
CREA BA 3000110966

Responsável Técnico

Nome: MHADYORE BITENCOURT

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA-BA 3000110966