



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:	02 – DESCRIÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	REQUALIFICAÇÃO DA AV. LAFAIETE COUTINHO, NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA
03 –LOCALIDADE:	04 –DATA:
SANTA INÊS/BA	07/05/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ 2.099.094,16	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 62.763,60	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
			R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30	R\$ 5.230,30
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 59.231,39	100,0%											
			R\$ 59.231,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CONTENÇÃO E ESCADA	R\$ 370.028,67	30,0%	40,0%	30,0%									
			R\$ 111.008,60	R\$ 148.011,47	R\$ 111.008,60	-	-					-	-	
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 916.132,84	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
			R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40	R\$ 76.344,40
5	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 189.920,16									25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 47.480,04	R\$ 47.480,04	R\$ 47.480,04	R\$ 47.480,04
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 496.635,31								20,0%	20,0%	25,0%	25,0%	10,0%
			-	-	-	-	-	-	-	R\$ 99.327,06	R\$ 99.327,06	R\$ 124.158,83	R\$ 124.158,83	R\$ 49.663,53
8	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.382,19												100,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.382,19
Custo Mensal			R\$ 251.814,69	R\$ 229.586,17	R\$ 192.583,30	R\$ 81.574,70	R\$ 81.574,70	R\$ 81.574,70	R\$ 81.574,70	R\$ 180.901,77	R\$ 228.381,81	R\$ 253.213,57	R\$ 253.213,57	R\$ 183.100,46
% mensal			12,0%	10,9%	9,2%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	8,6%	10,9%	12,1%	12,1%	8,7%
Custo Acumulado			R\$ 251.814,69	R\$ 481.400,87	R\$ 673.984,17	R\$ 755.558,87	R\$ 837.133,58	R\$ 918.708,28	R\$ 1.000.282,98	R\$ 1.181.184,75	R\$ 1.409.566,55	R\$ 1.662.780,12	R\$ 1.915.993,69	R\$ 2.099.094,16
% acumulado			12,0%	22,9%	32,1%	36,0%	39,9%	43,8%	47,7%	56,3%	67,2%	79,2%	91,3%	100,0%

SANTA INÊS/BA
Local

07/05/2026
Data


MHADYORE SANTOS BITENCOURT
CREA BA 3000110966

Responsável Técnico
Nome: Mhadyore Santos Bitencourt
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA-BA 300011096-6