



Outra
REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUIPÉ - BA

Banco
SINAPI - 04/2023 - Bahia
SICROS - 01/2023 - Bahia
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Encargos Sociais
Não Descontado embutido
nos preços unitários dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ESCOLA MUNICIPAL ALICE PINTO PIMENTEL - LAGES	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA - GAMBELERA	394.344,09	78.868,82	118.303,22	157.672,04	200,00%	240,00%	280,00%	320,00%	360,00%	400,00%	440,00%	480,00%	520,00%
3	GRUPO ESCOLAR PROFESSORA LAURA RIBEIRO LOPES - CENTRO	422.365,61	84.473,10	126.709,65	168.946,20	211.182,75	253.419,30	295.655,85	337.892,40	380.128,95	422.365,61	464.602,16	506.838,71	549.075,26
4	ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - NOVA BRASÍLIA	1.007.566,87	201.513,37	403.026,74	604.540,11	806.053,48	1.007.566,87	1.007.566,87	1.007.566,87	1.007.566,87	1.007.566,87	1.007.566,87	1.007.566,87	1.007.566,87
5	ESCOLA MUNICIPAL DANIEL RIBEIRO COSTA - GUEDES	453.365,77	90.673,15	136.009,73	181.346,31	226.682,89	272.019,47	317.356,05	362.692,63	408.029,21	453.365,77	498.702,35	544.038,93	589.375,51
6	ESCOLA MUNICIPAL DO AMPARO - AMPARO	488.765,25	97.753,05	146.629,58	195.495,11	244.360,64	293.226,17	342.091,70	390.957,23	439.822,76	488.688,29	537.553,82	586.419,35	635.284,88
7	ESCOLA MUNICIPAL DO BOM SUCESSO - ANEXO DO BOM SUCESSO	248.395,61	49.679,12	74.518,68	99.357,84	124.197,40	149.036,96	173.876,52	198.716,08	223.555,64	248.395,61	273.235,17	298.074,73	322.914,29
8	ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO PEREIRA COELHO	453.348,76	90.669,75	136.004,63	181.339,51	226.674,39	272.009,27	317.344,15	362.679,03	408.013,91	453.348,76	498.683,64	544.018,52	589.353,40
9	ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO PEREIRA ROQUE	279.693,07	55.938,61	83.907,92	111.877,23	139.846,54	167.815,85	195.785,16	223.754,47	251.723,78	279.693,07	307.662,38	335.631,69	363.600,99
10	ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE OLIVEIRA - TABULEIRO DO PICADO	647.023,13	129.404,63	258.809,26	388.213,89	517.618,52	647.023,13	647.023,13	647.023,13	647.023,13	647.023,13	647.023,13	647.023,13	647.023,13
11	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PICADO	474.913,04	94.982,61	142.473,91	189.965,22	237.456,53	284.947,84	332.439,15	379.930,46	427.421,77	474.913,04	522.404,35	569.895,66	617.386,97
12	GRUPO ESCOLAR BACILDES AZEVEDO MORAES - ILICUITIBA	656.527,39	131.305,48	206.958,22	282.610,96	358.263,70	433.916,44	509.569,18	585.221,92	660.874,66	736.527,40	812.180,14	887.832,88	963.485,62
13	ESCOLA PROFESSORA MARIA VALONGO DE CARVALHO VITALINA DE APALAU CORREIA - PICADO	747.552,72	149.510,54	224.265,81	299.021,08	373.776,35	448.531,62	523.286,89	598.042,16	672.797,43	747.552,72	822.307,99	897.063,26	971.818,53
14	ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO DUTRA	447.621,71	89.524,34	134.286,51	179.048,68	223.810,85	268.573,02	313.335,19	358.097,36	402.859,53	447.621,71	492.383,88	537.146,05	581.908,22
15	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PIMENTEL	960.288,97	192.057,79	384.115,58	576.173,37	768.231,16	960.288,97	960.288,97	960.288,97	960.288,97	960.288,97	960.288,97	960.288,97	960.288,97
16	ESCOLA MUNICIPAL LAURINDO GOMES DIAS	464.821,71	92.964,34	139.446,51	185.928,68	232.410,85	278.893,02	325.375,19	371.857,36	418.339,53	464.821,71	511.303,88	557.786,05	604.268,22
17	GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE PINDOBAS	488.863,75	97.772,75	146.659,13	195.545,51	244.431,89	293.318,27	342.204,65	391.091,03	439.977,41	488.863,75	537.750,13	586.636,51	635.522,89
18	GRUPO ESCOLAR ERNESTINO ROSA SILVA	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	ESCOLA ANTONIO ANTUNES	612.692,00	122.538,40	183.807,60	245.076,80	306.346,00	367.615,20	428.884,40	490.153,60	551.422,80	612.692,00	673.961,20	735.230,40	796.500,00
20	ESCOLA SÉRGIO CARDOSO	631.015,46	126.203,09	188.804,64	251.406,19	314.007,74	376.609,29	439.210,84	501.812,39	564.413,94	627.015,49	689.617,04	752.218,59	814.820,14
21	ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA DE CÁSSIA	646.420,31	129.284,06	193.926,09	258.568,12	323.210,15	387.852,18	452.494,21	517.136,24	581.778,27	646.420,31	711.062,34	775.704,37	840.346,40
22	ESCOLA ESTER RIBEIRO LOPES	591.171,66	118.234,31	177.351,47	236.468,63	295.585,79	354.702,95	413.820,11	472.937,27	532.054,43	591.171,66	650.290,82	709.408,98	768.527,14
23	ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARQUIMÍNIA DIAS	1.508.720,38	301.744,08	452.616,12	603.488,16	754.360,20	905.232,24	1.056.104,28	1.206.976,32	1.357.848,36	1.508.720,38	1.659.592,42	1.810.464,46	1.961.336,50
24	ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO FERRERA	1.214.411,67	242.882,34	364.323,51	485.764,68	607.205,85	728.647,02	850.088,19	971.529,36	1.092.970,53	1.214.411,67	1.335.852,84	1.457.293,99	1.578.735,14
25	ESCOLA MUNICIPAL PRIMITIVA DE AZEVEDO MORAIS	2.279.590,71	455.918,14	683.877,21	911.836,28	1.139.795,35	1.367.754,42	1.595.713,49	1.823.672,56	2.051.631,63	2.279.590,71	2.507.549,78	2.735.508,85	2.963.467,92
26	ESCOLA CMEC	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Porcentagem			6,48%	9,72%	12,96%	16,20%	19,44%	22,68%	25,92%	29,16%	32,40%	35,64%	38,88%	42,12%
Custo			1.167.153,50	1.646.614,10	2.069.538,19	2.203.189,71	2.410.724,99	2.618.260,27	2.825.795,55	3.033.330,83	3.240.866,11	3.448.401,39	3.655.936,67	3.863.471,95
Porcentagem Acumulado			5,48%	13,23%	22,96%	33,32%	43,23%	52,67%	61,62%	70,06%	78,00%	85,44%	92,38%	98,82%
Custo Acumulado			1.167.153,50	2.813.767,60	4.883.705,79	7.086.895,50	9.194.020,49	11.157.517,80	12.897.271,32	14.816.921,03	16.739.029,42	18.753.137,81	20.330.666,60	21.269.395,30