



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



OBJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E VIA SECUNDÁRIA NO BESSA

TRECHO: DIVERSAS RUAS DO BESSA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	Valores		Medição Acumulada em	SALDO	DIAS / PERÍODOS											
	R\$	%			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
ETAPA DE SERVIÇOS																
SERVIÇOS PRELIMINARES	53.961,98	6,28%	0,00%	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			53.961,98	5.396,19	10.792,39	10.792,39	5.396,19	5.396,19	5.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DRENAGEM DA RUA PRINCIPAL DO BESSA	6.113.841,86	32,25%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			6.113.841,86	0,00	0,00	611.384,18	1.222.768,37	1.222.768,37	1.222.768,37	611.384,18	611.384,18	611.384,18	0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO DAS RUAS, MANOEL RODRIGUES E TRAVESSAS, RUA	3.373.174,85	17,79%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			3.373.174,85	0,00	0,00	337.317,48	337.317,48	674.634,97	674.634,97	674.634,97	337.317,48	337.317,50	0,00	0,00	0,00	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	3.046.584,75	16,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
			3.046.584,75	0,00	0,00	0,00	304.658,47	304.658,47	609.316,95	609.316,95	609.316,95	304.658,47	304.658,47	0,00	0,00	
RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO JUNTO À PASSARELA	305.806,08	1,61%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
			305.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,60	30.580,60	61.161,21	61.161,21	61.161,21	61.161,25	0,00	
VIA SECUNDÁRIA ENTRE O BESSA E A SÃO BRAZ	6.064.338,12	31,99%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			6.064.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.433,81	606.433,81	1.212.867,62	1.212.867,62	1.212.867,62	1.212.867,69	
TOTAL MENSAL	18.957.707,64			18.957.707,64	5.396,19	10.792,39	959.494,05	1.875.536,71	2.297.458,00	2.542.697,08	2.537.746,74	2.225.613,63	2.527.388,98	1.578.667,30	1.274.028,87	1.212.867,69
% MENSAL				100,00%	0,03%	0,06%	5,08%	9,89%	11,64%	13,41%	13,39%	11,74%	13,33%	8,33%	6,72%	6,40%
TOTAL ACUMULADO	18.957.707,64		0,00	18.957.707,64	5.396,19	16.188,58	975.682,63	2.851.219,35	5.058.677,35	7.601.374,43	10.139.121,17	12.364.734,80	14.892.123,78	16.470.811,08	17.744.839,95	18.957.707,64
% ACUMULADO			0,00%	100,00%	0,03%	0,09%	5,15%	15,04%	26,68%	40,10%	53,48%	65,22%	78,55%	86,88%	93,60%	100,00%

Conceição do Jacuípe, 13/07/2026

Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe