



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



**SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA A ATA REGISTRO DE PREÇO
– Nº 020/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024**

Araci - BA, 06 de março de 2025.

**Ao Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Araci**

Prezados,

Considerando a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024, e ATA REGISTRO DE PREÇO sob nº 020/2024, com Empresa **LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.941.909/0001-70, referente à Contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes nos 'lotes do Anexo I, do Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n. PE020/2024. o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Araci/BA vem por meio deste, informar que se fez necessário fazer uma alteração de metafísica, conforme explicações abaixo:

O presente contrato, firmado para prestação de serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, tem como objetivo a melhoria das condições dos edifícios públicos. Durante a execução dos serviços, foi possível identificar a necessidade de adequação na quantidade dos serviços previstos, para atender à demanda real das obras em andamento.

As obras em questão exigiram uma quantidade maior de determinados serviços em detrimento de outros.

Em contrapartida, foi verificada a possibilidade de supressão em parte da quantidade dos serviços que até o momento, tiveram pouca ou quase nenhuma utilização. Essa reavaliação se faz necessária para otimizar os recursos disponíveis

Glecia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br




e garantir que a obra avance conforme o planejado, sem comprometer o orçamento contratado.

É importante ressaltar que a **alteração proposta não implica em modificação do valor contratual**. A readequação dos insumos e serviços será realizada dentro do montante originalmente estipulado, **assegurando a viabilidade financeira do contrato e o cumprimento das metas estabelecidas**.


Diante do exposto, a alteração das metas físicas da ata registro de preço nº 020/2024 é justificada pela necessidade de adequação dos serviços para a execução das obras, com a supressão de serviços que não se mostraram pertinentes até o momento. A medida visa garantir a eficiência e a efetividade das intervenções, promovendo e melhorando a qualidade de vida da população atendida.

Conforme explicações acima, viemos através desta justificativa, solicitar a realização de alteração de meta física ao contrato consoante com as planilhas em anexo.

Atenciosamente,


Glícia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA BA 051.77274-6

GLÍCIA MORAES DE ANDRADE
Engenheira Civil
Prefeitura Municipal de Araci



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META FISICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS 020/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI- BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.597.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META: R\$ 2.597.522,12

BDI = 22,34%


ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPRIMENTADA	QUANT. ADQUIRIDA	QUANT. REPROPOSTADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL SUPRIMENTADO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	VALOR TOTAL REPROPOSTADO
SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	ORSE	4876	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO, EXCLUSIVE PECAS PRINCIPAIS	M²	200,00		1262,00	1.462,00	10,99	2.198,00	-	13.869,38	16.067,38
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2500,00		1300,00	3.800,00	3,62	9.050,00	-	4.706,00	13.756,00
1.3	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1500,00			1.500,00	2,99	4.485,00	-	-	4.485,00
1.4	ORSE	12346	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV.01 - 03/2022	M²	50,00			50,00	21,04	1.052,00	-	-	1.052,00
1.5	ORSE	00031	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATEITE	M²	50,00			50,00	14,04	702,00	-	-	702,00
1.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	50,00	1,00		49,00	9,77	488,50	9,77	-	478,73
1.7	ORSE	00006	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M³	50,00		100,00	150,00	26,43	1.321,50	-	2.643,00	3.964,50
1.8	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	250,00		500,00	750,00	23,18	5.795,00	-	11.590,00	17.385,00
1.9	ORSE	00035	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M²	1000,00			1.000,00	4,62	4.620,00	-	-	4.620,00
1.10	ORSE	00013	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M³	6,00		20,00	26,00	279,14	1.374,84	-	4.582,80	5.957,64
1.11	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (RESERVATÓRIO)	M³	24,00		20,00	44,00	121,83	2.923,92	-	2.436,60	5.360,52
1.12	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00			500,00	0,72	360,00	-	-	360,00
1.13	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00		80,00	120,00	0,67	26,80	-	53,60	80,40
1.14	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00		80,00	120,00	1,83	73,20	-	146,40	219,60
1.15	ORSE	12376	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	40,00	30,00		10,00	18,76	750,40	-	-	187,60
1.16	ORSE	7213	REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UN	40,00	30,00		10,00	16,51	660,40	-	-	165,10
1.17	ORSE	04268	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	40,00	30,00		10,00	62,82	2.512,80	-	1.884,60	628,20
1.18	SINAPI	98574	LIMPZEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M²	1000,00		500,00	1.500,00	3,02	3.020,00	-	1.510,00	4.530,00
1.19	ORSE	12637	LIMPZEZA DE FOSSA ATÉ 5M3	un	10,00		10,00	20,00	161,28	1.612,80	-	1.612,80	3.225,60
1.20	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	100,00		100,00	200,00	11,61	1.161,00	-	1.161,00	2.322,00
1.21	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	400,00	200,00		200,00	6,54	2.616,00	1.308,00	-	1.308,00
1.22	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELERAS. AF_02/2016	M²	20,00	20,00		-	545,66	10.913,20	10.913,20	-	-
1.23	ORSE	4738	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES	PC	400,00			400,00	4,25	1.700,00	-	-	1.700,00
1.24	ORSE	4554	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	300,00			300,00	17,29	5.187,00	-	-	5.187,00
1.25	ORSE	6457	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (OS USOS)	M³			31,00	31,00	2.365,10	-	-	89.697,26	89.697,26
1.26	ORSE	9779	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²			105,00	105,00	226,93	-	-	29.150,10	29.150,10
1.27	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS. AF_07/2023_P5	m²			186,00	186,00	272,35	-	-	50.657,10	50.657,10

240 REVISÃO DE PAREDES E PISOS

TOTAL ITEM

1.0 R\$ 64.604,36 R\$ 15.173,67 R\$ 213.815,04 R\$ 263.246,73

Gleia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CRF nº 051277274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META FISICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS - 02/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI-BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.997.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META: R\$ 2.997.522,12

BDI = 22,34%

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIA CONSTATADA	QUANTIA SOLICITADA	QUANTIA RECEBIDA	QUANTIA DEVIDADA	PREÇO UNITÁRIO R\$/UNID.	VALOR TOTAL CONSTATADO	VALOR TOTAL SOLICITADO	VALOR TOTAL RECEBIDO	VALOR TOTAL DEVIDADO
2.1	COMPOSIÇÃO 01		TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO-AREIA) E AMARRAÇÃO TIPO ESCAMAS COM AÇO 6.3MM	M	200,00		150,00	350,00	27,12	5.424,00	-	4.068,00	9.492,00
2.2	ORSE	9722	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (2,40X1,20M)	M²	500,00			500,00	48,81	24.405,00	-	-	24.405,00
2.3	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	1500,00			1.500,00	108,00	162.000,00	-	-	162.000,00
2.4	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (TEXETO MURETA). AF. 03/2021	M²	1500,00	1.100,00		400,00	115,08	172.620,00	126.588,00	-	46.032,00
2.5	COMPOSIÇÃO 02		RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA / LOSANGULAR FIO 12 BWG MALHA 5X5CM	M²	700,00	200,00		500,00	80,41	56.287,00	16.082,00	-	40.205,00
2.6	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M²	3000,00			3.000,00	4,23	12.690,00	-	-	12.690,00
2.7	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	3000,00			3.000,00	22,97	68.910,00	-	-	68.910,00
2.8	ORSE	4973	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, LINHA FUOCO BIANCO (PORCELANATO), ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	3000,00			3.000,00	43,27	129.810,00	-	-	129.810,00
2.9	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COROÇO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M²	300,00			300,00	136,43	40.929,00	-	-	40.929,00
2.10	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	100,00			100,00	28,54	2.854,00	-	-	2.854,00
2.11	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	100,00			100,00	67,07	6.707,00	-	-	6.707,00
2.12	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM.	M²	1500,00			1.500,00	14,48	21.720,00	-	-	21.720,00
2.13	SINAPI	87630	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M²	1500,00			1.500,00	30,86	46.290,00	-	-	46.290,00
2.14	ORSE	8431	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	M²	1500,00			1.500,00	46,46	69.690,00	-	-	69.690,00
2.15	ORSE	7342	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M²	1500,00			1.500,00	16,74	25.110,00	-	-	25.110,00
2.16	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M²	1500,00			1.500,00	38,07	57.105,00	-	-	57.105,00
2.17	SINAPI	98689	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	40,00			40,00	53,24	2.129,60	-	-	2.129,60
2.18	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	1000,00			1.000,00	29,22	29.220,00	-	-	29.220,00
2.19	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	90,00			90,00	545,23	49.070,70	-	-	49.070,70
2.20	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	M²	2000,00			2.000,00	42,53	85.060,00	-	-	85.060,00
2.21	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	M²	2000,00	1.500,00		500,00	35,93	71.860,00	53.895,00	-	17.965,00

Glicia Moraes de Andrade
Engenhaira Civil
CREA nº 051277274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META E SICA - ANEXO DE PREÇO Nº 020/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI - BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 2.997.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META:

R\$ 2.997.522,12

BDI = 22,34%

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPRINTENDIDA	QUANT. ACREDITADA	QUANT. REPROGRADA	PREÇO UNITARIO		VALOR TOTAL CONTRATADA	VALOR TOTAL SUPRINTENDIDA	VALOR TOTAL ACREDITADA	VALOR TOTAL REPROGRADA
									UNITARIO	UNITARIO				
2.22	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	2000,00	1.500,00		500,00	36,64		73.280,00	54.960,00	-	18.320,00
2.23	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	1500,00	1.000,00		500,00	28,82		43.230,00	28.820,00	-	14.410,00
2.24	SINAPI	101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	1500,00	1.000,00		500,00	27,91		41.865,00	27.910,00	-	13.955,00
2.25	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M²	1000,00			1.000,00	88,73		88.730,00	-	-	88.730,00
2.26	SINAPI	101094	PISO PODOFATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	100,00	100,00		-	83,28		8.328,00	8.328,00	-	-
TOTAL ITEM											2,0 R\$	1.395.324,30 R\$	316.583,00 R\$	4.068,00 R\$
REVISÃO DE COBERTURA														
3.1	ORSE	12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M²	2.000,00		2600,00	4.600,00	9,24		18.480,00	-	24.024,00	42.504,00
3.2	SINAPI	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	6,00		4,00	729,28		7.292,80	4.375,68	-	2.917,12
3.3	SINAPI	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	6,00		4,00	952,31		9.523,10	5.713,86	-	3.809,24
3.4	SINAPI	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	6,00		4,00	1.397,69		13.976,90	8.386,14	-	5.590,76
3.5	SINAPI	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	3,00		2,00	1.678,66		8.393,30	5.035,98	-	3.357,32
3.6	SINAPI	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	3,00		2,00	2.178,71		10.893,55	6.536,13	-	4.357,42
3.7	SINAPI	92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	6,00		4,00	906,80		9.068,00	5.440,80	-	3.627,20
3.8	SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	6,00		4,00	1.058,33		10.583,30	6.349,98	-	4.233,32
3.9	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.000,00		2200,00	3.200,00	53,60		53.600,00	-	117.920,00	171.520,00
3.10	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.000,00		2200,00	3.200,00	28,26		28.260,00	-	62.172,00	90.432,00
3.11	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	500,00		550,00	1.050,00	26,81		13.405,00	-	14.745,50	28.150,50
3.12	SINAPI	94221	CUMEIPEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	200,00			200,00	18,53		3.706,00	-	-	3.706,00
3.13	SINAPI	94229	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00			200,00	94,04		18.808,00	-	-	18.808,00

Glicia Moraes de Andrade

Engenharia Civil

CREA nº 05127274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META FISICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI - BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.997.522,12


VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META:

R\$ 2.997.522,12

BDI = 22,34%

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPRIMENTADA	QUANT. ACRESCENTADA	QUANT. ESTIMADA	VALOR TOTAL CONTRATADO R\$	VALOR TOTAL SUPRIMENTADO R\$	VALOR TOTAL ACRESCENTADO R\$	VALOR TOTAL REEQUILIBRADO R\$
3.14	SINAPI	94224	M	500,00			500,00	13.190,00	-	-	13.190,00
3.15	ORSE	11092	M	500,00			500,00	7.295,00	-	-	7.295,00
3.16	ORSE	9434	M	500,00			500,00	11.245,00	-	-	11.245,00
3.17	ORSE	291	M	500,00			500,00	23.720,00	-	-	23.720,00
3.18	ORSE	248	M	500,00			500,00	3.615,00	-	-	3.615,00
3.19	ORSE	247	M	500,00			500,00	10.665,00	-	-	10.665,00
3.20	SINAPI	98546	M²	150,00			150,00	11.460,00	-	-	11.460,00
3.21	SINAPI	96111	M²	1.000,00			3350,00	47.130,00	-	157.885,50	205.015,50
3.22	SINAPI	96121	M	300,00			1.100,00	3.189,00	-	8.504,00	11.693,00
3.23	ORSE	1954	M²	800,00	200,00		600,00	49.472,00	12.368,00	-	37.104,00
3.24	ORSE	4726	M²	500,00	400,00		100,00	20.005,00	16.004,00	-	4.001,00
TOTAL ITEM											
								R\$ 406.975,95	R\$ 70.210,57	R\$ 385.251,00	R\$ 722.016,38
REVISÃO DE ESQUADRIAS											
4.1	ORSE	1797	M²	40,00			40,00	63,58	2.543,20	-	2.543,20
4.2	ORSE	1841	M²	40,00			40,00	101,05	4.042,00	-	4.042,00
4.3	ORSE	1889	M²	30,00			30,00	198,14	5.944,20	-	5.944,20
4.4	SINAPI	100701	M²	20,00			20,00	214,93	4.298,60	-	4.298,60
4.5	SINAPI	100702	M²	30,00			30,00	145,79	4.373,70	-	4.373,70
4.6	SINAPI	90841	UN	10,00			10,00	667,70	6.677,00	-	6.677,00
4.7	SINAPI	90842	UN	10,00			10,00	675,21	6.752,10	-	6.752,10
4.8	SINAPI	90843	UN	20,00			20,00	705,74	14.114,80	14.114,80	28.229,60
4.9	SINAPI	91337	UN	10,00			10,00	1.171,62	11.716,20	-	11.716,20
4.10	SINAPI	90844	UN	10,00			10,00	743,94	7.439,40	-	7.439,40
4.11	SINAPI	100660	M	150,00			150,00	5,37	805,50	-	805,50
4.12	SINAPI	90830	UN	10,00			10,00	108,62	1.086,20	2.172,40	3.258,60

Gleide Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.085/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4 - Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META FISICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI - BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.997.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META:

R\$ 2.997.522,12

BDI = 22,34%

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPRIMENTA	QUANT. ACRESCIDA	QUANT. DEBEMERECIDA	PREÇO UNITÁRIO		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL SUPRIMENTA	VALOR TOTAL ACRESCIDA	VALOR TOTAL REPROGRAMADO
									SI/BDI	%BDI				
4.13	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	100,00					147,26	14.726,00	-	-	14.726,00
4.14	ORSE	4716	GRADE EM METALON	M²	200,00					178,54	35.708,00	-	-	35.708,00
4.15	ORSE	12207	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLA), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS	M²	40,00					326,32	13.052,80	-	-	13.052,80
4.16	ORSE	3540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 x 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS.	UN	20,00		10,00			856,63	17.132,60	-	8.566,30	25.698,90
4.17	ORSE	3541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 x 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS.	UN	20,00		5,00			972,95	19.459,00	-	4.864,75	24.323,75
4.18	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	50,00					67,77	3.388,50	-	-	3.388,50
4.19	ORSE	13398	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERRIS E FERRAGENS	M²	200,00	100,00				207,35	41.470,00	20.735,00	-	20.735,00
TOTAL ITEM											R\$ 214.729,80	R\$ 20.735,00	R\$ 29.718,25	R\$ 223.713,05
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO														
5.1	ORSE	625	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	pt	40,00		30,00			69,29	2.771,60	-	2.078,70	4.850,30
5.2	ORSE	629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	40,00		60,00			47,79	1.911,60	-	2.867,40	4.779,00
5.3	ORSE	632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	40,00		60,00			77,75	3.110,00	-	4.665,00	7.775,00
5.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00		20,00			23,85	715,50	-	477,00	1.192,50
5.5	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00	30,00				68,20	2.728,00	2.046,00	-	682,00
5.6	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00		100,00			30,56	916,80	-	3.056,00	3.972,80
5.7	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	15,00				89,79	2.693,70	1.346,85	-	1.346,85
5.8	SINAPI	104474	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	40,00					289,15	11.566,00	-	-	11.566,00
5.9	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00	20,00				69,75	2.790,00	1.395,00	-	1.395,00
5.10	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00					76,85	1.537,00	-	-	1.537,00
5.11	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00					37,35	1.494,00	-	-	1.494,00
5.12	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00					39,25	1.570,00	-	-	1.570,00
5.13	SINAPI	104476	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	40,00					152,53	6.101,20	-	-	6.101,20

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 05127274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANO ORÇAMENTÁRIO - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS 020/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI - BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.997.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META: R\$ 2.997.522,12

BDI = 22,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPRIMENTA	QUANT. ACRESCEDA	QUANT. DESEMBOLSADA	PRECUNITARIO S/BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL SUPRIMENTADO	VALOR TOTAL ACRESCIDO	VALOR TOTAL REPROGRADO
5.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91834	M	500,00			500,00	15,30	7.650,00	-	-	7.650,00
5.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91866	M	500,00	350,00		150,00	6,01	3.005,00	2.103,50	-	901,50
5.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91867	M	500,00	250,00		250,00	7,19	3.595,00	1.797,50	-	1.797,50
5.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92868	UN	80,00			80,00	16,78	1.342,40	-	-	1.342,40
5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	101560	M	1000,00			1.000,00	4,11	4.110,00	-	-	4.110,00
5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	101561	M	300,00			300,00	6,50	1.950,00	-	-	1.950,00
5.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	101562	M	100,00			100,00	10,05	1.005,00	-	-	1.005,00
5.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91925	M	1000,00			1.000,00	2,18	2.180,00	-	-	2.180,00
5.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91927	M	2000,00			2.000,00	2,87	5.740,00	-	-	5.740,00
5.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91929	M	1000,00			1.000,00	4,12	4.120,00	-	-	4.120,00
5.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91931	M	1000,00			1.000,00	5,67	5.670,00	-	-	5.670,00
5.25	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96973	M	50,00			50,00	42,95	2.147,50	-	-	2.147,50
5.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93653	UN	20,00			20,00	6,20	124,00	-	-	124,00
5.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93654	UN	20,00			20,00	6,87	137,40	-	-	137,40
5.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93655	UN	20,00			20,00	8,00	160,00	-	-	160,00
5.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93656	UN	20,00			20,00	8,00	160,00	-	-	160,00
5.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93657	UN	20,00			20,00	9,44	188,80	-	-	188,80
5.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93658	UN	20,00			20,00	13,75	275,00	-	-	275,00
5.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	101876	UN	10,00			10,00	44,83	448,30	-	-	448,30
5.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	101877	UN	10,00			10,00	33,23	332,30	-	-	332,30
5.34	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	101946	UN	5,00			5,00	116,52	582,60	-	-	582,60
5.35	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91996	UN	30,00			30,00	28,79	863,70	-	2.879,00	3.742,70
5.36	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91997	UN	30,00			30,00	29,66	889,80	-	-	889,80

Gleia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META E SICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI - BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.997.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META: R\$ 2.997.522,12


BDI = 22,34%

ITEM	REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPRIMIDA	QUANT. AGREGADA	QUANT. REPROGRADA	PREÇO UNITARIO ESTIM.	PREÇO UNITARIO C/BDI	VALOR TOTAL CONTRATADOS	VALOR TOTAL SUPRIMIDOS	VALOR TOTAL AGREGADOS	VALOR TOTAL REPROGRADOS
5.37	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	30,00			30,00		24,74	742,20	-	-	742,20
5.38	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	30,00			30,00		25,61	768,30	-	-	768,30
5.39	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	30,00		60,00	90,00		45,63	1.368,90	-	2.737,80	4.106,70
5.40	ORSE	7811	INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO	UN	10,00		5,00	15,00		30,15	301,50	-	150,75	452,25
5.41	ORSE	711	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	10,00		10,00	20,00		4,52	45,20	-	45,20	90,40
5.42	ORSE	12561	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	UN	20,00		300,00	320,00		17,00	340,00	-	5.100,00	5.440,00
5.43	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	UN	25,00	20,00		5,00		1.349,04	33.726,00	26.980,80	-	6.745,20
5.44	ORSE	12910	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 100W	UN	30,00	26,00		4,00		1.330,31	39.909,30	34.588,06	-	5.321,24
5.45	ORSE	12808	REFLETOR/LUMINÁRIA SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	40,00			40,00		134,45	5.378,00	-	-	5.378,00
5.46	ORSE	13148	REFLETOR/LUMINÁRIA SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	40,00			40,00		64,92	2.596,80	-	-	2.596,80
5.47	ORSE	12807	REFLETOR/LUMINÁRIA SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	40,00			40,00		47,66	1.906,40	-	-	1.906,40
5.48	ORSE	3456	REFLETOR SLIM LED 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	60,00	50,00		10,00		363,49	21.809,40	18.174,50	-	3.634,90
5.49	ORSE	9629	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM INOX, 10W	UN	25,00	25,00		-		126,84	3.171,00	3.171,00	-	-
TOTAL ITEM											R\$ 198.645,20	R\$ 91.603,21	R\$ 24.056,85	R\$ 131.098,84
REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS														
6.1	ORSE	1716	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M³	50,00			50,00		23,02	1.151,00	-	-	1.151,00
6.2	ORSE	8614	BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'ÁGUA - 15 AMPERES	UN	30,25	20,00		10,25		60,71	1.836,47	1.214,20	-	622,27
6.3	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	10,00			10,00		18,97	189,70	-	-	189,70
6.4	SINAPI	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	30,25			30,25		267,54	8.093,08	-	-	8.093,08
6.5	SINAPI	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	30,25			30,25		514,73	15.570,58	-	-	15.570,58
6.6	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	30,25	10,00		20,25		1.560,89	47.216,92	15.608,90	-	31.608,02
6.7	SINAPI	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	30,25			30,25		26,08	788,92	-	-	788,92
6.8	SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	30,25			30,25		30,30	916,57	-	-	916,57
6.9	SINAPI	89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	30,25			30,25		28,67	867,26	-	-	867,26
6.10	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	30,25			30,25		33,20	1.004,30	-	-	1.004,30
6.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	30,25	40,00		70,25		6,58	199,04	-	263,20	462,24

Gleia Moraes de Andrade

Engenheira Civil

CREA nº 051277274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS 020/2024

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI - BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.997.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META: R\$ 2.997.522,12

BDI = 22,34%

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPERADIDA	QUANT. ACRESCIDA	QUANT. DEPENDENTE	PREÇO UNITARIO		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL SUPERADIDA	VALOR TOTAL ACRESCIDA	VALOR TOTAL REPROGRAMADO		
									SYBET	CPBET						
6.12	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	20,00			20,00		48,21	964,20	-	-	964,20		
6.13	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	20,00			20,00		67,37	1.347,40	-	-	1.347,40		
6.14	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00			10,00		12,24	122,40	-	-	122,40		
6.15	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00		10,00	20,00		260,14	2.601,40	-	2.601,40	5.202,80		
6.16	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00			2,00		448,31	896,62	-	-	896,62		
6.17	SINAPI	86928	TANQUE DE WARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00		4,00	6,00		182,04	364,08	-	728,16	1.092,24		
6.18	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00			5,00		139,14	695,70	-	-	695,70		
6.19	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00			5,00		18,81	94,05	-	-	94,05		
6.20	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00			5,00		34,57	172,85	-	-	172,85		
6.21	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00			5,00		20,95	104,75	-	-	104,75		
6.22	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00			5,00		20,73	103,65	-	-	103,65		
6.23	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00			10,00		21,42	214,20	-	-	214,20		
6.24	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00			10,00		39,08	390,80	-	-	390,80		
6.25	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00		20,00	30,00		53,16	1.594,80	-	1.063,20	1.594,80		
6.26	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00			10,00		168,27	1.682,70	-	-	1.682,70		
6.27	SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00			10,00		30,30	303,00	-	-	303,00		
6.28	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00			10,00		33,20	332,00	-	-	332,00		
6.29	ORSE	1681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	UN	40,00		20,00	60,00		63,01	2.520,40	-	1.260,20	3.780,60		
6.30	ORSE	1201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UN	40,00		20,00	60,00		66,96	2.678,40	-	1.339,20	4.017,60		
6.31	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	200,00			200,00		14,28	2.856,00	-	-	2.856,00		
6.32	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020	UN	5,00			5,00		154,83	774,15	-	-	774,15		
6.33	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	3,00			3,00		4.649,16	13.947,48	-	-	13.947,48		
6.34	SINAPI	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PAR A 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	3,00			3,00		6.951,73	20.855,19	-	-	20.855,19		
TOTAL ITEM											6,0	R\$	132.386,86	R\$ 16.823,10	R\$ 7.255,36	R\$ 122.819,12
REPARO E MANUTENÇÃO - PINTURA																
7.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UNIA DEMÃO.	M²	2.000,00		2.000,00	4.000,00		3,25	6.500,00	-	6.500,00	13.000,00		
7.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M²	5.000,00	3800,00		1.200,00		30,73	153.650,00	116.774,00	-	36.876,00		

REPARO E MANUTENÇÃO - PINTURA

7.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M²	2.000,00		2.000,00	4.000,00		3,25	6.500,00	-	6.500,00	13.000,00
7.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M²	5.000,00		3800,00	1.200,00		30,73	153.650,00	116.774,00	-	36.876,00

Glicia Moraes de Andrade

Engenheira Civil

CRT A nº 05127274-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4 - Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076

PROJETO: REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E QUADRAS
LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - ARACI- BA

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.997.522,12

VALOR PÓS ALTERAÇÃO DE META:

R\$ 2.997.522,12

BDI = 22,44%

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - ATA REGISTRO DE PREÇOS - 02/0/2024

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. SUPRIMENTA	QUANT. ACRESCIDA	QUANT. ADICIONADA	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL SUPRIMENTOS	VALOR TOTAL ACRESCIDOS	VALOR TOTAL REPROGRAMADOS
7.3	SINAPI	96127	M²	10.000,00			10.000,00	11,89	118.900,00	-	-	118.900,00
7.4	SINAPI	104639	M²	3.000,00	2000,00		1.000,00	10,26	30.780,00	20.520,00	-	10.260,00
7.5	SINAPI	104642	M²	15.000,00			15.000,00	8,31	124.650,00	-	-	124.650,00
7.6	SINAPI	102491	M²	2.500,00			2.500,00	15,54	38.850,00	-	-	38.850,00
7.7	SINAPI	102209	M²	500,00			500,00	7,36	3.680,00	-	-	3.680,00
7.8	SINAPI	102203	M²	500,00			500,00	9,10	4.550,00	-	-	4.550,00
7.9	SINAPI	100735	M²	500,00			500,00	10,74	5.370,00	-	-	5.370,00
7.10	SINAPI	102504	M	1.500,00			1.500,00	10,04	15.060,00	-	-	15.060,00
7.11	ORSE	2304	M²	500,00			500,00	6,76	3.380,00	-	-	3.380,00
7.12	ORSE	12777	UN	500,00			500,00	14,94	7.470,00	-	-	7.470,00
TOTAL ITEM									R\$ 512.840,00	R\$ 137.294,00	R\$ 6.500,00	R\$ 382.046,00
REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS												
8.1	SINAPI	101906	UN	15,00	15,00		-	379,33	5.689,95	5.689,95	-	-
8.2	ORSE	1511	UN	15,00		30,00	45,00	105,45	1.581,75	-	3.163,50	4.745,25
8.3	ORSE	12888	UN	15,00		30,00	45,00	9,45	141,75	-	283,50	425,25
8.4	ORSE	12895	UN	30,00			30,00	8,23	246,90	-	-	246,90
8.5	SINAPI	99855	M	40,00			40,00	78,68	3.147,20	-	-	3.147,20
8.6	ORSE	10536	UN	20,00			20,00	163,37	3.267,40	-	-	3.267,40
8.7	ORSE	2411	UN	40,00			40,00	506,86	20.274,40	-	-	20.274,40
8.8	ORSE	3223	UN	20,00			20,00	692,44	13.848,80	-	-	13.848,80
8.9	ORSE	2450	M²	10000,00			10000,00	1,87	18.700,00	-	-	18.700,00
8.10	ORSE	26	M³	250,00			250,00	20,47	5.117,50	-	-	5.117,50
TOTAL ITEM									R\$ 72.015,65	R\$ 5.689,95	R\$ 3.447,00	R\$ 69.772,70
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 759.755,22	R\$ 67.912,50	R\$ 6.511,50	R\$ 255.755,22

LEGENDA	
PRETO	SERVIÇO QUE NÃO SOFREU ALTERAÇÃO
VERMELHO	SERVIÇO QUE HOJE SUPRESSÃO
AZUL	SERVIÇO QUE HOJE ACRESCIÇO
VERDE	SERVIÇO QUE NÃO EXISTIA EM PLANILHA

Gleila Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 05127274-6