



Estado do Espírito Santo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania

GERÊNCIA DE RISCO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo 6042/2024, instruído com a finalidade de realizar processo licitatório, para aquisição de 01 (um veículo) para atender o Recanto dos Idosos Santo Antônio – RISA, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: processo licitatório, para aquisição de 01 (um veículo) para atender o Recanto dos Idosos Santo Antônio – RISA, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência e Cidadania, doravante denominado de CONTRATANTE.

2. FASE PROCESSUAL:

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6º Inciso XLI, Art. 17º §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

3. RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO:

• RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao fornecimento dos equipamentos à Entidade Recanto dos Idosos Santo Antônio - RISA

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Entidade.

• RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto



Estado do Espírito Santo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania



Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Continência:

Refazer o Termo de Referência.

• **RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA:**

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano (s):

A não contratação do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para contratação.

Ação(ões) de Continência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

• **RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA**

CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO OU SEU EQUIVALENTE:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.

Ação(ões) Preventiva(s):

Atualização da Capacidade Técnica Operacional da empresa.



Estado do Espírito Santo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania



• RISCO 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO:

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício da contratação.

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

• RISCO 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar aquisição de produto não adequado em desacordo com o estipulado.

• RISCO 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta



Estado do Espírito Santo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania



Impacto:
() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos produtos adquiridos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania – SETAC – é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Guarapari/ES, 15 de abril de 2024.

DANIELLA SANTOS OLIVEIRA
Supervisora do SUAS
Matrícula: 26311-7

BREILA MARDEGAN DA SILVA
Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania
Decreto nº. 399/2019

Secretaria Municipal de Trabalho,
Assistência e Cidadania
Guarapari - Decreto 399/2019