


ANEXO “U”
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO

Reforma; reforma com ampliação ou construção com área até 500 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo - até 500 m²		0	225	225	
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; programa de necessidades; Estudo preliminar	0	60	60	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal	60	105	45	
3ª Etapa	Projeto Complementar	105	165	60	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	165	195	30	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	195	225	30	A depender do órgão de fiscalização.

Cronograma de execução das etapas




	5ª Etapa	4ª Etapa	3ª Etapa	2ª Etapa	1ª Etapa	Prazo - até 500 m²
DIA INICIAL	195	165	105	60	0	0
DURAÇÃO em dias	30	30	60	45	60	225

Reforma; reforma com ampliação ou construção com área entre 501 m² e 1000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo - de 501 m² a 1000 m²		0	265	265	
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; programa de necessidades; Estudo preliminar	0	90	90	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal	90	135	45	
3ª Etapa	Projeto Complementar	135	205	70	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	205	235	30	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	235	265	30	A depender do órgão de fiscalização.


Cronograma de execução das etapas



Reforma; reforma com ampliação ou construção com área entre 1001 m² e 2000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo - de 1001 m² a 2000 m²		0	310	310	
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; programa de necessidades; Estudo preliminar	0	105	105	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal	105	165	60	
3ª Etapa	Projeto Complementar	165	240	75	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	240	280	40	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	280	310	30	A depender do órgão de fiscalização.


Cronograma de execução das etapas



Reforma; reforma com ampliação ou construção com área entre 2001 m² e 4000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo - de 2001 m² a 4000 m²		0	330	330	
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; programa de necessidades; Estudo preliminar	0	120	120	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal	120	180	60	
3ª Etapa	Projeto Complementar	180	255	75	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	255	300	45	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	300	330	30	A depender do órgão de fiscalização.


Cronograma de execução das etapas



Reforma; reforma com ampliação ou construção com acima de 4000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo - 4000+ m²		0	360	360	Há a possibilidade da fiscalização aprovar flexibilizações de alguns requisitos, com relação aos prazos, considerando da complexibilidade e dimensões do hospital.
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; programa de necessidades; Estudo preliminar	0	120	120	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal	120	195	75	
3ª Etapa	Projeto Complementar	195	285	90	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	285	330	45	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	330	360	30	A depender do órgão de fiscalização.


Cronograma de execução das etapas



Levantamento cadastral e planialtimétrico de terrenoLevantamento físico da edificação - até 1000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo do levantamento físico Levantamento cadastral - até 1000 m²		0	75	75	
Levantamento físico preliminar		0	45	45	
Levantamento Complementar		45	75	30	


Cronograma de execução dos levantamentos



Levantamento cadastral e planialtimétrico de terrenoLevantamento físico da edificação - entre 1001 m² e 5000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo do levantamento físico Levantamento cadastral - entre 1001 m² e 5000 m²		0	120	120	
Levantamento físico preliminar		0	70	70	
Levantamento Complementar		70	120	50	

Cronograma de execução dos levantamentos




Etapas

	Levantamento Complementar	Levantamento físico preliminar	Prazo do levantamento físico Levantamento cadastral - entre 1001 m² e 5000 m²
DIA INICIAL	70	0	0
DURAÇÃO em dias	50	70	120

Levantamento cadastral e planialtimétrico de terrenoLevantamento físico da edificação - a partir de 5000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Prazo do levantamento físico Levantamento cadastral - a partir de 5000 m²		0	210	210	
Levantamento físico preliminar		0	120	120	
Levantamento Complementar		120	210	90	


Cronograma de execução dos levantamentos



Reestruturação com área de até 5000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Reestruturação - Até 5000 m²		0	270	270	
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; Projeto <i>as built</i> ; programa de necessidades (se houver); Estudo preliminar.	0	120	120	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal (se necessário)	120	150	30	
3ª Etapa	Projeto Complementar	150	210	60	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	210	240	30	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	240	270	30	A depender do órgão de fiscalização.


Cronograma de execução das etapas



Reestruturação com área entre 5001 m² e 10000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Reestruturação - de 5001 m² a 10000 m²		0	290	290	
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; Projeto <i>as built</i> ; programa de necessidades (se houver); Estudo preliminar.	0	140	140	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal (se necessário)	140	170	30	
3ª Etapa	Projeto Complementar	170	230	60	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	230	260	30	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	260	290	30	A depender do órgão de fiscalização.

Cronograma de execução das etapas




	5ª Etapa	4ª Etapa	3ª Etapa	2ª Etapa	1ª Etapa	Reestruturação - de 5001 m² a 10000 m²
DIA INICIAL	260	230	170	140	0	0
DURAÇÃO em dias	30	30	60	30	140	290

Reestruturação com área entre 10001 m² e 20000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Reestruturação - de 10001 m² a 20000 m²		0	330	330	
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; Projeto <i>as built</i> ; programa de necessidades (se houver); Estudo preliminar.	0	180	180	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal (se necessário)	180	210	30	
3ª Etapa	Projeto Complementar	210	270	60	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	270	300	30	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	300	330	30	A depender do órgão de fiscalização.

Cronograma de execução das etapas



	5ª Etapa	4ª Etapa	3ª Etapa	2ª Etapa	1ª Etapa	Reestruturação - de 10001 m² a 20000 m²
DIA INICIAL	300	270	210	180	0	0
DURAÇÃO em dias	30	30	60	30	180	330

Reestruturação com área a partir de 20000 m²

NOME DA TAREFA	NOME DA SUBTAREFA	DIA INICIAL	DIA FINAL	DURAÇÃO em dias	COMENTÁRIOS
Reestruturação - 20000+ m²		0	360	360	Há a possibilidade da fiscalização aprovar flexibilizações de alguns requisitos, com relação aos prazos, considerando da complexibilidade e dimensões do hospital.
1ª Etapa	Levantamento de dados e necessidades; Projeto <i>as built</i> ; programa de necessidades (se houver); Estudo preliminar.	0	210	210	
2ª Etapa	Projeto básico e/ou projeto legal (se necessário)	210	240	30	
3ª Etapa	Projeto Complementar	240	300	60	
4ª Etapa	Caderno de encargos; Orçamento referencial e cronograma físico - financeiro	300	330	30	
5ª Etapa	Entrega física e aprovações legais	330	360	30	A depender do órgão de fiscalização.

Cronograma de execução das etapas

